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Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.cprm.gov.br

  

PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES

Processo nº 48032.001046/2023-08

1. INTRODUÇÃO

Este Plano de Trabalho contém as especificações técnicas para a celebração da parceria entre o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e a Universidade Federal do
Rio Grande (FURG), com o obje�vo de realizar em regime de mútua colaboração três campanhas de levantamento de dados geo�sicos e oceanográficos e coleta
de amostras geológicas na região da Plataforma de Florianópolis e no Terraço de Rio Grande, no escopo do Projeto FOSFORITA.

2.  OBJETO

A cooperação, apoio técnico e cien�fico, por meio da conjugação de esforços e efe�va par�cipação dos par�cipes, para execução de projeto e a�vidades de
interesse recíproco, em regime de mútua colaboração entre a CPRM e a Universidade Federal do Rio Grande - FURG, que têm como obje�vo a realização de três
campanhas de levantamento de dados geo�sicos e oceanográficos e coleta de amostras geológicas na região da Plataforma de Florianópolis e no Terraço de Rio
Grande, para avaliação da ocorrência de depósitos de fosforita dentro do Programa REMPLAC no escopo do Projeto FOSFORITA, u�lizando o Navio de Pesquisa
Atlân�co Sul de propriedade da FURG por 90 dias.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

Cada campanha consis�rá de três etapas discriminadas abaixo:

Etapa Preparatória: Deve iniciar-se logo após a assinatura do Termo de Execução Descentralizada (TED) e refere-se aos prepara�vos para o início das a�vidades e
mobilização do Navio de Pesquisa Atlân�co Sul. Para a primeira campanha, será elaborada uma base cartográfica em meio digital das áreas objetos do plano de
trabalho com a localização das linhas geo�sicas a serem levantadas. Precedendo as outras campanhas, essa base poderá ser revista de acordo com o
levantamento anterior. A FURG contratará uma oficina especializada para a execução das obras de adequação do navio ao levantamento proposto. Estes serviços
serão realizados nas semanas que antecedem o início da campanha. 

Etapa Principal: Visa à realização das campanhas de levantamento de dados e coleta de amostras propriamente dita, incluindo aquisição, processamento,
interpretação e integração dos dados levantados, montagem de mapas de localização e descrição das amostras coletadas e o relatório parcial da campanha. Em
cada campanha haverá pelo menos um �po de levantamento, conforme a seguir:

Aquisição de registros sísmicos nas áreas onde há indicação da presença de rochas fosfá�cas, com o sistema Sparker da Services et Instruments de
Géophysique, modelo SIG 2mille, operando na potência máxima de 2000 J, acoplado a um streamer de 32 hidrofones, gerenciado pelo so�ware
MERIDATA, com dados brutos entregues no formato RAW e os dados processados no formato SEGY;

Aquisição de registros sísmicos com o perfilador de subfundo (SBP) de 3.5 kHz da SYQWEST, em paralelo com o sistema de Sparker, gerenciado pelo
so�ware SonarWiz, com dados brutos entregues no formato RAW e os dados processados no formato SEGY;

Aquisição de seções ba�métricas com ecossonda de feixe ver�cal com cinco frequências 18/30/70/120/200 kHz, acoplado a um compensador de ondas,
gerenciado pelo so�ware Hypack 2010, com dados brutos entregues no formato RAW e os dados processados no formato XYZ;

Aquisição de registros sonográficos com sornar de varredura lateral, modelo C3D da Teledyne Benthos com capacidade de inves�gação de até 2.000
metros de profundidade, pertencente ao Serviço Geológico do Brasil (CPRM);

Amostras geológicas serão coletadas ao longo dos perfis, u�lizando amostradores do �po Van Veen e dragas cilíndricas. O número e a localização das
estações para coleta de amostras geológicas será determinada segundo a interpretação dos dados geo�sicos; 

Processamento a bordo para análise, interpretação e síntese do acompanhamento da qualidade dos dados e informações coletadas; 

Troca de conhecimentos técnicos a bordo para as equipes durante a realização da campanha, visando o monitoramento, processamento, análise e
interpretação dos dados acima indicados;

Desmobilização e transporte dos equipamentos e amostras geológicas;

Elaboração de relatório parcial de campanha.

Etapa Final: Após cada campanha será realizado o processamento e interpretação dos dados e elaboração do Relatório Final da Campanha. A par�r do
acompanhamento desses resultados será feito o planejamento das próximas a�vidades. Ao longo do período de vigência da TED, serão realizadas reuniões
técnicas para a elaboração destes relatórios e do Relatório de Integração após a realização das três campanhas.

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO

Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo o prazo ser prorrogado se houver interesse dos par�cipes.

A�vidades Realizadas no Ano de 2019 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NO

Reparos no Navio Atlân�co Sul            

Capacitação da Equipe da FURG / CPRM            

A�vidades Realizadas no Ano de 2020 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NO

Planejamento das operações            

Mobilização da embarcação e da equipe            

Levantamento Geo�sico e Geológico            
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Processamento e interpretação dos dados da campanha            

Elaboração do Relatório            

Preparação do navio para amostragem geológica por dragagem            

A�vidades Previstas para o Ano de 2021 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NO

Adi�vo do TED            

Planejamento das operações            

A�vidades Previstas para ano de 2022 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NO

Planejamento das operações            

Mobilização da embarcação e da equipe            

Levantamento Geo�sico e Geológico            

Processamento e interpretação dos dados da campanha            

Elaboração do Relatório            

Planejamento das operações            

A�vidades Previstas para o Ano de 2023 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NO

Planejamento das operações            

Mobilização da embarcação e da equipe            

Levantamento Geo�sico e Geológico            

Processamento de Dados da Campanha            

Elaboração do Relatório            

 

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O custo total do projeto é da ordem de R$ 1.859.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil reais), dos quais R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil) já foram transferidos para a FURG por meio das notas de crédito 2016NC001809, de 14/04/2016  no valor de R$ 450.000,00,  2016NC006520,
de 02/12/2016 no valor de R$ 1.050.000,00 e 2023NC001081, de 16/03/2023 no valor de R$ 359.000,00. Assim, não existem pendências ou valores a serem
repassados. 

 

Parcelas Mês dos Repasses
Valor

(R$1,00)

1ª Parcela Abril/2016 R$ 450.000,00

2ª Parcela Dezembro/2016 R$ 1.050.000,00

3ª Parcela Março/2023 R$359.000,00

 

6. DESPESAS PREVISTAS (ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA E ESTIMATIVA DE CUSTOS)

Despesas de Custeio  

Código da Natureza da Despesa Tipo de Despesa Valor Atual  Proposta de alteração

33390.04.09 Contratação por Tempo Determinado Pessoal Civil R$ 74.000,00 R$ 77,734.93

33390.14.14 Despesas de diárias R$ 50.000,00 R$ 63,000.00

33390.30 Material de Consumo R$ 363.550,00 R$ 181,000.00

33390.33.01 Passagens para o País R$ 35.000,00 R$ 28,626.65

3390.36 Pessoa Física R$ 50.000,00 R$ 80,610.16

33390.37.01 Apoio Administra�vo, Técnico e Operacional   R$ 120.000,00 R$ 81,301.98

3390.39 Pessoa Jurídica R$ 1.070.000,00 R$ 1,217,964.80

3390.39 Ressarcimentos R$ 70.450,00 R$ 70,450.00

3390.47 Encargos e Pagamentos de PF R$ 26.000,00 R$ 33,311.48
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3390.18 bolsas - Estudantes - R$ 8,000.00

3390.18 bolsas - Pesquisadores - R$ 17,000.00

Sub Total R$ 1.859.000,00 R$ 1.859.000,00

 

7. ÁREA DE TRABALHO

A figura 01 abaixo mostra a localização dos projetos do REMPLAC, ao longo da Plataforma Con�nental Jurídica Brasileira na porção sul e sudeste do país, dentre
elas encontra-se a área dos depósitos de fosforita, localizado cerca de 90 milhas da divisa entre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Figura 01: As regiões em cor vermelha mostram as áreas prioritárias a serem pesquisados na porção sul e sudeste da plataforma con�nental brasileira e áreas
oceânicas adjacentes

 

8. RESULTADOS ESPERADOS

A par�r dos dados geo�sicos adquiridos no formato SEG-Y com o Sparker e o sub-bo�om, determinar a espessura de sedimento inconsolado, paleocanais,
topo do embasamento acús�co e descrever as principais fácies estra�gráficas nos registros sísmicos.

A par�r de imagens do sonar de varredura lateral, gerar mosaicos com sobreposição de até 30% de um perfil sonográfico em relação ao outro, com
correção de bo�om-track e entregue no formato XTF;

As amostras geológicas superficiais coletadas com amostrador �po Van Veen e dragas cilíndricas, devidamente e�quetadas com papel vegetal e
iden�ficadas, com descrição visual do �po de rocha/sedimento, cor, granulometria e textura;

Mapas resultantes das análises, interpretação e integração dos dados geo�sicos, oceanográficos e amostras geológicas ob�dos na área estudada;

Relatórios parcial e final contendo descrição detalhada das a�vidades realizadas no decorrer do projeto, incluindo carta de localização das amostras
coletadas e catalogadas, com coordenadas, profundidade e outras informações per�nentes.

9. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados serão encaminhados para análise da equipe do Serviço Geológico do Brasil - CPRM.

 

10. PROPRIEDADE E CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS

Todos os dados e informações ob�dos na realização desse projeto deverão ser reme�dos à CPRM que será a proprietária dos mesmos.

As universidades e os especialistas envolvidos se comprometerão a manter a confidencialidade de todos os dados ob�dos no projeto. Qualquer publicação ou
cessão de dados ou informações ob�das, somente poderá ser realizada mediante autorização expressa da CPRM.

É de responsabilidade das universidades garan�r total sigilo e confidencialidade sobre todo o material �sico, digital e impresso ob�do durante a a�vidade.

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu instrumento principal.

 

E, por estarem de acordo, os par�cipes firmam eletronicamente o presente Plano de Trabalho.

 

Pela CPRM: 

CASSIANO DE SOUZA ALVES

Diretor-Presidente Interino 

 

PAULO AFONSO ROMANO
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Diretor de Geologia e Recursos Minerais

 

Pela Universidade Federal do Rio Grande/FURG:

 

DANILO GIROLDO

Reitor da FURG

 

Testemunhas:

 

Pela CPRM: Márcio Mar�ns Valle

CPF: ***.961.038-**

 

Pela FURG: Elaine Siqueira Goulart

CPF: ***.997.718-**

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANILO GIROLDO, Representante Legal, em 21/06/2023, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elaine Siqueira Goulart, Testemunha, em 21/06/2023, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CASSIANO DE SOUZA ALVES, Diretor(a)-Presidente, Interino(a), em 22/06/2023, às 20:43, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO AFONSO ROMANO, Diretor(a) de Geologia e Recursos Minerais, Subs�tuto(a), em 05/07/2023, às 15:16,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO MARTINS VALLE, Testemunha, em 06/07/2023, às 07:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador 1591447 e o código CRC 1CF64B7B.
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