



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PAT - 2025

VERSÃO FINAL

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	3
OBJETIVO.....	3
HISTÓRICO EVOLUTIVO DO PAT 2025	3
ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025.....	3
DESVIOS DE EXECUÇÃO: ANÁLISE POR ESTRUTURA PROGRAMÁTICA.....	8
Programa 0032 – Gestão e Manutenção do Poder Executivo.....	9
Programa 2321 – Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para Sempre.....	10
Programa 2318 – Gestão de Riscos e Desastres	11
Programa 3102 – Mineração Segura e Sustentável.....	12
Programa 6113 – Oceano, Zona Costeira e Antártica	13
Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais.....	13
Programa 0910 – Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	14
Programas 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais / 1190 – Qualidade Ambiental Urbana / 5122 – Proteção, Promoção e Recuperação da Saúde Indígena	14
SINTESE DAS ENTREGAS DO EXERCÍCIO.....	15
AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DA EXECUÇÃO DO PAT 2025	16
APENDICE A - DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FÍSICO	17
APENDICE B - HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES – PAT 2025	26

APRESENTAÇÃO

O Programa Anual de Trabalho – PAT 2025 constitui o principal instrumento de planejamento, acompanhamento e prestação de contas das ações, projetos e atividades desenvolvidas pelo Serviço Geológico do Brasil – SGB-CPRM no exercício de 2025.

A presente Versão Final tem por finalidade consolidar o ciclo de execução do PAT 2025, incorporando as atualizações realizadas ao longo do exercício, a inclusão e exclusão de projetos, bem como a avaliação da execução orçamentária e da produção física efetivamente entregue, em consonância com as diretrizes estratégicas da empresa e com os limites impostos pelo cenário fiscal vigente.

OBJETIVO

Esta versão tem como objetivos específicos:

- Consolidar o histórico evolutivo do PAT 2025;
- Demonstrar a execução orçamentária do exercício, por programa, ação e linha de atuação;
- Detalhar o desempenho da produção física em relação às metas pactuadas;
- Evidenciar os principais ajustes ocorridos durante o exercício.

HISTÓRICO EVOLUTIVO DO PAT 2025

O PAT 2025 foi estruturado em diferentes versões, que registram a evolução do planejamento inicial até a consolidação final dos resultados alcançados.

Versão 1 – Planejamento Inicial: aprovada em 11 de dezembro de 2024, refletiu a programação inicial das ações, projetos e metas físicas do exercício, elaborada com base na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2025) e nas diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual (PPA 2024–2027).

Versão 2 – Atualização Intermediária: publicada em 14 de agosto de 2025, incorporou ajustes decorrentes do acompanhamento da execução orçamentária e física ao longo do exercício, bem como eventuais reprogramações necessárias para adequação às condições operacionais e aos limites orçamentários vigentes.

Versão 3 – Consolidação Final: apresenta a posição final do PAT 2025, consolidando os resultados do exercício a partir da execução orçamentária efetivamente realizada, dos limites orçamentários observados e do resultado final da produção física entregue.

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

A execução orçamentária do exercício de 2025 apresentou desempenho global elevado, com 97% de execução em relação ao orçamento final autorizado, totalizando R\$ 683,4 milhões executados de um montante de R\$ 707,2 milhões, evidenciando a capacidade institucional do

SGB-CPRM em executar seus recursos mesmo em um cenário de restrições fiscais e elevada rigidez orçamentária.

A tabela 01 abaixo apresenta a consolidação da execução orçamentária do PAT 2025 por Programa de Governo, evidenciando a distribuição dos recursos entre ações e seus respectivos planos orçamentários, bem como o desempenho das entregas realizadas. A análise integrada dos dados permite avaliar o alinhamento entre planejamento, execução financeira e resultados institucionais.

Tabela 01 - Plano Anual de Trabalho do SGB/CPRM com Execução Orçamentária e Física – Exercício 2025

Programa Governo	Ação/Gestor Orçamento	Plano Orçamentário - PTRES - Linha de Atuação	Orçamento Planejado PAT V3 - (A)	Orçamento Executado (Empenhos Liquidados) - (B)	% Execução (B/A)	Execução Física (Produtos Entregues)
Programa PPA: 2321 - Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre			R\$ 44.930.567	R\$ 39.882.066	89%	
DEHID (Departamento de Hidrologia)			R\$ 44.930.567	R\$ 39.882.066	89%	
2397		PO 0004 - Levantamento Hidrogeológico Básico (RIMAS - Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas)	R\$ 1.543.882	R\$ 1.041.724	67%	399 Municípios Beneficiados
		PO 0005 - Gestão da Informação Hidrogeológica (SIAGAS - Sistema de Informações de Águas Subterrâneas)	R\$ 226.843	R\$ 220.376	97%	8.008 Poços Cadastrados
		PO 0006 - Pesquisa, Estudo e Cartografia Hidrogeológica	R\$ 112.369	R\$ 99.949	89%	1 Publicação Disponibilizada
		PO 0008 - Estudos e Gestão Hidrogeológica em Parceria	R\$ 50.790	R\$ 29.085	57%	1 Publicação Disponibilizada
		PO 000A - Capacitação em Recursos Hídricos	R\$ 4.963	R\$ 4.921	99%	- Certificados Emitidos
2378		PO 0000 - Operação da Rede Hidrometeorológica (TED)	R\$ 41.814.186	R\$ 37.506.494	90%	156 Relatórios Disponibilizados
20WI		PO 0001 - Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais (TED)	R\$ 769.784	R\$ 653.829	85%	5 Estudos Elaborados
5900		PO 0000 - Medições de vazões para o monitoramento para o estudo do balanço hídrico no trecho entre os reservatórios Avidos e Oiticica - PISF (TED)	R\$ 234.000	R\$ 179.995	77%	100 Relatórios Disponibilizados
00TB		PO 0000 - Apoio a Implantação, ampliação ou melhorias de infraestrutura de oferta de água para segurança Hídrica - Despesas Diversas (TED)	R\$ 173.750	R\$ 145.694	84%	1 Relatório Disponibilizado
Programa PPA: 2318 - Gestão de Riscos e Desastres			R\$ 14.084.065	R\$ 11.346.991	81%	
DEHID (Departamento de Hidrologia)			R\$ 5.729.353	R\$ 4.984.999	87%	
21HC		PO 0001 - Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos	R\$ 3.564.797	R\$ 3.016.760	85%	115 Municípios Beneficiados
		PO 0002 - Manchas de Inundação	R\$ 137.872	R\$ 131.941	96%	1 Mapa Publiado
		PO 0003 - Pesquisas e Estudos Hidrológicos	R\$ 986.960	R\$ 876.396	89%	3 Publicações Disponibilizadas
		PO 0004 - Levantamentos Hidrometeorológicos	R\$ 444.724	R\$ 442.812	100%	Publicação Disponibilizada
		PO 000A - Atlas Pluviométrico e Estudos de Chuvas Intensas	R\$ 95.000	R\$ 79.121	83%	30 Publicações Disponibilizadas
		CP 10 - Prevenção de Desastres (TED)	R\$ 500.000	R\$ 437.970	88%	1 Publicações Disponibilizadas

Programa Governo	Ação/Gestor Orçamento	Plano Orçamentário - PTRES - Linha de Atuação	Orçamento Planejado PAT V3 - (A)	Orçamento Executado (Empenhos Liquidados) - (B)	% Execução (B/A)	Execução Física (Produtos Entregues)	
DEGET (Departamento de Gestão Territorial)			R\$ 6.708.694	R\$ 5.001.410	75%		
8865		PO 0002 - Apoio à Assistência Técnica e a Elaboração de Planos de Mitigação e Prevenção de Riscos e Desastres (TED)	R\$ 1.950.000	R\$ 858.078	44%	5	Municípios Beneficiados
21HC		PO 0005 - Capacitação para Percepção de Risco e Prevenção de Desastre Naturais	R\$ 250.000	R\$ 154.313	62%	931	Certificados Emitidos
		PO 0006 - Cartografia de Risco Geológico	R\$ 2.927.984	R\$ 2.580.064	88%	46	Mapeamentos Realizados
		PO 0007 - Cartografia de Suscetibilidade a Movimentos de massa e Inundação	R\$ 750.000	R\$ 649.470	87%	31	Mapeamentos Realizados
		PO 0008 - Cartografia de Perigo Geológico	R\$ 400.000	R\$ 368.941	92%	3	Mapeamentos Realizados
		PO 0009 - Cartografia Geotécnica de Aptidão à Urbanização	R\$ 430.710	R\$ 390.543	91%	3	Mapeamentos Realizados
Apoio Técnico / Operacional ao Programa			R\$ 1.646.018	R\$ 1.360.582	83%		
21HC		PO 0000 - Apoio Técnico / Operacional ao Programa	R\$ 1.646.018	R\$ 1.360.582	83%		
Programa PPA: 3102 - Mineração Segura e Sustentável			R\$ 54.030.930	R\$ 45.154.747	84%		
DEGEO (Departamento de Geologia)			R\$ 33.464.301	R\$ 27.909.790	83%		
21HE		PO 0001 - Mapeamento Geológico Básico	R\$ 8.511.044	R\$ 7.723.521	91%	77.090	Km2 de Áreas Levantadas
		PO 0002 - Levantamentos Aerogeofísicos	R\$ 9.670.215	R\$ 5.687.475	59%	12.400	Km2 de Áreas Levantadas
		PO 0003 - Levantamentos Geoquímicos	R\$ 14.028.042	R\$ 13.333.956	95%	84.000	Km2 de Áreas Levantadas
		PO 0004 - Gestão de Ativos Minerais	R\$ 1.255.000	R\$ 1.164.838	93%	1	Área Avaliada
DEREM (Departamento de Recursos Minerais)			R\$ 8.894.498	R\$ 7.432.995	84%		
21HE		PO 0005 - Minerais Estratégicos para Segurança Alimentar	R\$ 2.393.188	R\$ 1.901.731	79%	3	Áreas Avaliadas
		PO 0006 - Rochas e Minerais Industriais	R\$ 590.000	R\$ 365.424	62%	4	Áreas Avaliadas
		PO 0007 - Minerais Estratégicos para a Transição Energética	R\$ 5.791.112	R\$ 5.055.110	87%	16	Áreas Avaliadas
21HD		PO 0009 - Integração Geológica e Geofísica	R\$ 11.406	R\$ 11.028	97%	2	Áreas Levantadas
		PO 000A - Geração de Bases de Dados Geológicos	R\$ 30.292	R\$ 30.291	100%	140	Publicações Disponibilizadas
		PO 000B - Inventário do Patrimônio Geológico	R\$ 8.586	R\$ 8.585	100%	-	Inventário Realizado
		PO 000C - Avaliação do Potencial das Províncias Minerais e Novas Fronteiras Exploratórias	R\$ 38.294	R\$ 33.270	87%	6	Áreas Avaliadas
		PO 000D - Inteligência Mineral	R\$ 26.620	R\$ 24.271	91%	1	Área Avaliada
		PO 000E - Minerais Nucleares	R\$ 5.000	R\$ 3.285	66%	1	Áreas Avaliadas
DEINF (Departamento de Informações Institucionais)			R\$ 7.793.550	R\$ 6.456.901	83%		
21HE		PO 0000 - Apoio a modernização de infraestrutura de TIC	R\$ 2.428.506	R\$ 2.357.392	97%	-	
21HD		PO 0001 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS	R\$ 0	R\$ -	0%	-	Serviços Implantados

Programa Governo	Ação/Gestor Orçamento	Plano Orçamentário - PTRES - Linha de Atuação	Orçamento Planejado PAT V3 - (A)	Orçamento Executado (Empenhos Liquidados) - (B)	% Execução (B/A)	Execução Física (Produtos Entregues)
		PO 0002 - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	R\$ 5.126.904	R\$ 3.960.797	77%	6 Sistemas de Informações Disponibilizados
		PO 0004 - Geoprocessamento e Cartografia (DICART e DIGEOP)	R\$ 238.140	R\$ 138.712	58%	9 Sistemas de Informações Geográficas Desenvolvidos
		DIDOTE - Divisão de Documentação Técnica (Acervo)	R\$ 20.709	R\$ 9.069	44%	
21HD		PO 0003 - Rede de Bibliotecas do SGB-CPRM (DIDOTE)	R\$ 20.709	R\$ 9.069	44%	478 Acervos preservados/disponibilizados
		DERID (Departamento de Relações Institucionais e Desenvolvimento)	R\$ 48.147	R\$ 42.665	89%	
21HD		PO 0005 - Mediação Geocientífica (DERID)	R\$ 48.147	R\$ 42.665	89%	173 Atividades Educativas Realizadas
		MUSEU de Ciências da Terra	R\$ 143.402	R\$ 107.231	75%	
21HD		PO 0006 - Museu de Ciências da Terra	R\$ 143.402	R\$ 107.231	75%	60.399 Acervos preservados/disponibilizados
		Rede de Litotecas	R\$ 51.770	R\$ 20.853	40%	
21HD		PO 0007 - Rede de Litotecas do SGB/CPRM (Rede de Litotecas)	R\$ 51.770	R\$ 20.853	40%	16.164 Acervos preservados/disponibilizados
		DEGET (Departamento de Gestão Territorial)	R\$ 119.072	R\$ 110.718	93%	
		PO 000F - Geologia Meio Ambiente e Saúde	R\$ 31.063	R\$ 27.760	89%	5 Produtos Disponibilizados
21HD		PO 000G - Levantamentos da Geodiversidade	R\$ 72.478	R\$ 68.478	94%	1 Produto Disponibilizado
		PO 000H - Levantamentos Geomorfológicos	R\$ 15.531	R\$ 14.480	93%	5 Produtos Disponibilizados
		CEDES Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação)	R\$ 170.840	R\$ 154.480	90%	
21HD		PO 0008 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Geociências e Setor Mineral	R\$ 170.840	R\$ 154.480	90%	3 Produtos Desenvolvidos
		LAMIN - Rede de Laboratórios de Análises Minerais	R\$ 3.324.641	R\$ 2.910.044	88%	
21HE		PO 0000 - Apoio a modernização de infraestrutura Laboratorial	R\$ 900.000	R\$ 524.075	58%	
21HD		PO 0001 - Produção Laboratorial de Análises Minerais - LAMIN	R\$ 2.424.641	R\$ 2.385.969	98%	40.001 Análises Realizadas
		Programa PPA: 6113 - Oceano, Zona Costeira e Antártica	R\$ 7.134.771	R\$ 5.950.980	83%	
		DIGEOM (Divisão de Geologia Marinha)	R\$ 7.134.771	R\$ 5.950.980	83%	
		PO 0000 - Apoio Administrativo ao Programa	R\$ 3.170.704	R\$ 2.783.610	88%	-
20LC		PO 0001 - Plataforma Continental Jurídica Brasileira - Águas Profundas	R\$ 1	R\$ -	0%	3 Áreas Levantadas
		PO 0002 - Plataforma Continental Jurídica Brasileira - Águas Rasas	R\$ 3.964.065	R\$ 3.167.370	80%	3 Área Levantada
		PO 0003 - Áreas Oceânicas Internacionais	R\$ 1	R\$ -	0%	1 Área Levantada
		Programa PPA: 0032 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo	R\$ 581.714.072	R\$ 578.016.442	99%	
		DIDEHU - Divisão de Desenvolvimento Humano	R\$ 294.191	R\$ 244.748	83%	
2000		PO 0001 - Capacitação de Servidores Públicos Federais	R\$ 294.191	R\$ 244.748	83%	892 Servidores Capacitados
		DEGET (Departamento de Gestão Territorial)	R\$ 3.200.003	R\$ 2.877.670	90%	
21HF		PO 0001 - Monitoramento Ambiental	R\$ 2.000.652	R\$ 1.757.143	88%	8 Produtos Disponibilizados

Programa Governo	Ação/Gestor Orçamento	Plano Orçamentário - PTRES - Linha de Atuação	Orçamento Planejado PAT V3 - (A)	Orçamento Executado (Empenhos Liquidados) - (B)	% Execução (B/A)	Execução Física (Produtos Entregues)
		PO 0002 - Recuperação Ambiental Carbonífera Treviso S/A	R\$ 1.100.002	R\$ 1.027.626	93%	13 Relatórios Técnicos Emitidos
		PO 0003 - Recuperação Ambiental Carbonífera Criciúma S/A	R\$ 99.349	R\$ 92.901	94%	2 Relatórios Técnicos Emitidos
		DECOF (Departamento de Contabilidade Orçamento e Finanças)	R\$ 28.994.231	R\$ 26.705.092	92%	
		PO 0000 - Administração da Unidade - Despesas Diversas	R\$ 6.435.754	R\$ 5.997.957	93%	
		PO 0002 - Funcionamento da SEDE e da Unidades Descentralizadas	R\$ 21.500.768	R\$ 20.224.324	94%	
		PO 0003 - Manutenção e Modernização da infraestrutura Física e das Unidades Descentralizadas	R\$ 1.057.709	R\$ 482.810	46%	- Infraestrutura Modernizada
		DERHU (Departamento de Recursos Humanos)	R\$ 549.225.647	R\$ 548.188.932	100%	
	20TP	PO 0000 - Folha de Pagamento	R\$ 498.465.054	R\$ 498.465.054	100%	Incluindo R\$ 23.481.685 do PDISP 2025
		PO 0001 - Assistência pré-escolar aos Dependentes de servidores civis e empregados	R\$ 1.572.329	R\$ 1.278.212	81%	
	212B	PO 0003 - Auxílio-Transporte de Cíveis	R\$ 278.061	R\$ 228.905	82%	
		PO 0005 - Auxílio-Alimentação de Cíveis	R\$ 20.637.490	R\$ 20.562.620	100%	
		PO 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complemento da União	R\$ 27.456.212	R\$ 27.308.096	99%	
	2004	PO 0002 - Exames Periódicos - Cíveis	R\$ 816.501	R\$ 346.046	42%	
		Programa PPA: 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais	R\$ 3.966.097	R\$ 2.124.873	54%	
		COJUR (Consultoria Jurídica)	R\$ 3.966.097	R\$ 2.124.873	54%	
		PO 0000 - Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversa	R\$ 213.926	R\$ -	0%	
	0022	PO 0001 - Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais	R\$ 2.696.308	R\$ 1.070.322	40%	
		PO 0002 - Depósitos Recursais Devidos por Empresas Estatais Dependente	R\$ 1.055.863	R\$ 1.054.551	100%	
		Programa PPA: 0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais	R\$ 411.151	R\$ 293.389	71%	
		COJUR (Consultoria Jurídica)	R\$ 411.151	R\$ 293.389	71%	
	0536	PO 0001 - Despesas com pensões especiais e benefícios de caráter indenizatório, em decorrência de Legislação Especial ou de Sentenças Judiciais, cujo pagamento ocorre em parcelas mensais e recorrentes	R\$ 411.151	R\$ 293.389	71%	
		Programa PPA: 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	R\$ 88.490	R\$ 61.653	70%	
		ASSUNI (Assessoria de Assuntos Internacionais)	R\$ 88.490	R\$ 61.653	70%	
	00UU	Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica	R\$ 88.490	R\$ 61.653	70%	3 Contribuições Pagas
		Programa PPA: 1190 - Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo	R\$ 475.000	R\$ 390.359	82%	
		DEGET (Departamento de Gestão Territorial)	R\$ 475.000	R\$ 390.359	82%	
	10TT	PO 0000 - Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera (TED)	R\$ 300.000	R\$ 218.642	73%	

Programa Governo	Ação/Gestor Orçamento	Plano Orçamentário - PTRES - Linha de Atuação	Orçamento Planejado PAT V3 - (A)	Orçamento Executado (Empenhos Liquidados) - (B)	% Execução (B/A)	Execução Física (Produtos Entregues)
21A9		PO 0000 - Implementacao de Programas, Planos e Acoes para Melhorar a Qualidade Ambiental Urbana (TED)	R\$ 175.000	R\$ 171.717	98%	15 Municípios Beneficiados
Programa PPA: 5122 - Proteção, Promoção e Recuperação da Saúde Indígena			R\$ 341.511	R\$ 175.279	51%	
DEGET (Departamento de Gestão Territorial)			R\$ 341.511	R\$ 175.279	51%	
21CJ		PO 0000 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção de Doenças - Despesas Diversas (TED)	R\$ 341.511	R\$ 175.279	51%	17 Domicílios Atendidos
TOTAL GERAL			R\$ 707.176.654	R\$ 683.396.779	97%	

DESVIOS DE EXECUÇÃO: ANÁLISE POR ESTRUTURA PROGRAMÁTICA

A análise da performance institucional considerou a relação entre a execução financeira, medida pelos empenhos liquidados, e o planejamento estabelecido no Programa Anual de Trabalho – PAT 2025 (Versão Final). Esse indicador permite avaliar o grau de aderência entre o orçamento planejado e a sua execução, evidenciando a capacidade do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) de transformar recursos orçamentários em entregas institucionais vinculadas às ações e seus respectivos planos orçamentários.


Para fins de monitoramento da execução, foram estabelecidos três níveis de referência:

- Desempenho Satisfatório: execução maior ou igual a 80% do orçamento planejado;
- Limite de atenção: execução inferior a 80% do orçamento planejado;
- Limite crítico: execução inferior a 50% do orçamento planejado.

Programa 0032 – Gestão e Manutenção do Poder Executivo

O Gráfico 1 apresenta a execução orçamentária dos Planos Orçamentários (PO) vinculados ao Programa 0032. De modo geral, observa-se que a maioria dos Planos Orçamentários apresentou execução satisfatória, situando-se acima do limite de atenção estabelecido (80%). Destacam-se, nesse contexto, os POs vinculados às ações 21HF, 20TP e 212B, que registraram níveis de execução entre 81% e 100%, evidenciando adequada aderência entre o planejamento orçamentário e a execução das atividades previstas ao longo do exercício.

Gráfico 1. Composição Programa 0032 – Gestão e Manutenção do Poder Executivo




Por outro lado, a análise evidencia dois Planos Orçamentários com execução inferior a 50%, classificados em nível crítico: Ação 2000 – PO 0003 (46%) e Ação 2004 – PO 0002 (42%). Conforme registros constantes nos relatórios de acompanhamento e prestação de contas do SIOP, esses resultados refletem, em parte, condicionantes operacionais e administrativas que impactaram o ritmo de execução das despesas, tais como atrasos em processos de contratação e formalização contratual, reprogramações de atividades ao longo do exercício, além de eventuais restrições orçamentárias decorrentes do processo de contingenciamento e ajustes na programação financeira. Tais fatores contribuíram para reduzir a capacidade de execução plena dos recursos inicialmente planejados.

Programa 2321 – Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para Sempre

O Gráfico 2 apresenta a execução orçamentária dos Planos Orçamentários vinculados ao Programa 2321. De modo geral, observa-se desempenho satisfatório do programa, com a maioria dos Planos Orçamentários apresentando execução superior ao limite de atenção estabelecido (80%), indicando adequada aderência entre o planejamento orçamentário e a execução das atividades previstas ao longo do exercício.

Gráfico 2. Composição do Programa 2321 - Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para Sempre




A análise evidencia três Planos Orçamentários com execução inferior ao limite de atenção (80%), classificados em nível de atenção: Ação 2397 – PO-0004 (67%), Ação 2397 – PO-0008 (57%) e Ação 5900 – PO-0000 (77%). Conforme registros constantes nos relatórios de acompanhamento e prestação de contas do SIOP, esses resultados refletem, em parte, condicionantes orçamentários e operacionais que impactaram o ritmo de execução das atividades previstas, tais como restrições decorrentes do processo de contingenciamento orçamentário ao longo do exercício, ajustes na programação das entregas físicas, bem como desafios operacionais relacionados à execução de atividades técnicas. Esses fatores contribuíram para que determinados Planos Orçamentários apresentassem execução inferior ao nível inicialmente planejado no PAT.

Programa 2318 – Gestão de Riscos e Desastres

O Gráfico 3 apresenta a execução orçamentária dos Planos Orçamentários vinculados ao Programa 2318, considerando o percentual de execução aferido a partir dos empenhos liquidados em relação ao orçamento planejado no PAT 2025. De modo geral, observa-se desempenho satisfatório do programa, com a maior parte dos Planos Orçamentários apresentando execução superior ao limite de atenção estabelecido (80%), evidenciando adequada aderência entre o planejamento orçamentário e a execução das atividades previstas ao longo do exercício.

A análise evidencia um Plano Orçamentário com execução inferior ao limite de atenção (80%), classificado em nível de acompanhamento gerencial: Ação 21HC – PO-0005 (62%), indicando execução abaixo do nível esperado no período analisado.

Gráfico 3. Composição do Programa 2318 - Gestão de Riscos e Desastres




Adicionalmente, observa-se um Plano Orçamentário em nível crítico, com execução inferior a 50%: Ação 8865 – PO-0002 (44%). Conforme registros constantes nos relatórios de acompanhamento e prestação de contas do SIOP, tais resultados estão associados a condicionantes operacionais e administrativas que impactaram o ritmo de execução das atividades previstas, incluindo eventuais reprogramações de atividades,

restrições decorrentes do processo de execução orçamentária ao longo do exercício ou ajustes na programação das entregas físicas vinculadas a esses Planos Orçamentários.

Programa 3102 – Mineração Segura e Sustentável

No Gráfico 4 observa-se desempenho satisfatório do programa, com a maior parte dos Planos Orçamentários apresentando execução superior ao limite de atenção estabelecido (80%), indicando adequada aderência entre o planejamento orçamentário e a execução das atividades previstas.

Gráfico 4. Programa 3102 - Mineração Segura e Sustentável




A análise também evidencia Planos Orçamentários com execução inferior ao limite de atenção (80%), classificados em nível de atenção, entre os quais se destacam: Ação 21HE – PO-0002 (59%), PO-0005 (79%) e PO-0006 (62%); bem como Ação 21HD – PO-000E (66%), PO-0002 (77%), PO-0004 (58%) e PO-0006 (75%). Esses resultados indicam execução abaixo do nível esperado, demandando avaliação das condições que impactaram o desempenho das atividades previstas.

Adicionalmente, identificam-se dois Planos Orçamentários classificados em nível crítico, com execução inferior a 50%: Ação 21HD – PO-0003 (44%) e Ação 21HD – PO-0007 (49%), os quais indicam baixa aderência entre o planejamento e a execução orçamentária das atividades programadas, demandando análise das causas que possam ter influenciado o desempenho, como eventuais reprogramações, limitações operacionais ou atrasos em processos administrativos.

Programa 6113 – Oceano, Zona Costeira e Antártica

Observa-se, no Gráfico 5, que os Planos Orçamentários vinculados à Ação 20LC apresentaram execução satisfatória, com destaque para o PO-0000 (88%), situado acima do limite de atenção estabelecido (80%), e para o PO-0002 (80%), que alcançou exatamente o limite de referência adotado para acompanhamento gerencial. Esses resultados indicam adequada aderência entre o planejamento orçamentário e a execução das atividades previstas no âmbito do programa.

Gráfico 5. Programa 6113 - Oceano, Zona Costeira e Antártica




De modo geral, os resultados evidenciam execução orçamentária compatível com o planejamento estabelecido, sem ocorrência de Planos Orçamentários em nível crítico de execução, indicando estabilidade na execução das atividades vinculadas ao programa no exercício analisado. Ressalta-se, ainda, que para as entregas associadas aos POs 0001 e 0003 não houve necessidade de execução orçamentária no período, uma vez que as atividades previstas puderam ser realizadas sem demanda adicional de recursos financeiros.

Programa 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais

No Gráfico 6 observa-se comportamento distinto entre os Planos Orçamentários vinculados à Ação 0022. O PO-0002 apresentou execução integral (100%), indicando plena utilização dos recursos destinados ao atendimento das obrigações judiciais previstas. Por outro lado, o PO-0001 registrou execução de 40%, situando-se abaixo do limite crítico estabelecido (50%), o que indica execução inferior ao nível esperado no exercício analisado. Adicionalmente, o PO-0000 não apresentou execução no período (0%).

Esses resultados refletem a natureza específica das despesas vinculadas ao cumprimento de decisões judiciais, cuja execução depende diretamente da ocorrência e do andamento dos processos judiciais, podendo gerar variações significativas entre o planejamento orçamentário e a execução efetiva ao longo do exercício.


Gráfico 6. Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais



Programa 0910 – Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais

No Gráfico 7, observa-se que o PO-0001, vinculado à Ação 00UU, apresentou execução de 84%, situando-se acima do limite de atenção estabelecido (80%) e indicando adequada utilização dos recursos previstos para o exercício. Por outro lado, o PO-0004 registrou execução de 59%, situando-se abaixo do limite de atenção e caracterizando nível de acompanhamento gerencial.

Gráfico 7. Programa 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais.




Adicionalmente, os POs 0002, 0003 e 0005 não apresentaram execução no período analisado (0%). Conforme registros constantes nos relatórios de acompanhamento e prestação de contas do SIOP, esse comportamento está associado à natureza específica das despesas vinculadas ao programa, cuja execução depende da efetiva participação institucional em organismos e entidades nacionais e internacionais, bem como da manutenção de compromissos institucionais previamente estabelecidos. Em alguns casos, a ausência de execução decorre da reavaliação da pertinência institucional de determinadas contribuições ou da inexistência de demanda no exercício, o que pode resultar na não utilização dos recursos inicialmente previstos.

Programas 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais / 1190 – Qualidade Ambiental Urbana / 5122 – Proteção, Promoção e Recuperação da Saúde Indígena

No Gráfico 8 observa-se que a maior parte das ações apresentadas registrou execução inferior ao limite de atenção estabelecido (80%). Nessa condição encontram-se o Programa 0909 – Ação 0536 (PO-0001), com execução de 71%, o Programa 5122 – Ação 21CJ (PO-0000), com execução de 51%, e o Programa 1190 – Ação 10TT (PO-0000), com execução de 73%. Esses resultados indicam execução abaixo do nível esperado no planejamento inicial, demandando avaliação das condições que impactaram o desempenho das atividades previstas ao longo do exercício.

De modo geral, os resultados indicam execução heterogênea entre as ações analisadas, com predominância de níveis de execução abaixo do limite de atenção e ocorrência pontual de execução satisfatória, refletindo as especificidades operacionais e a natureza das atividades vinculadas a esses programas no exercício analisado.

Gráfico 8. Programas 0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais / 1190 - Qualidade Ambiental Urbana / 5122 - Proteção, Promoção e Recuperação da Saúde Indígena



SINTESE DAS ENTREGAS DO EXERCÍCIO

A avaliação da produção física do PAT 2025 demonstra aderência significativa entre o planejamento institucional e as entregas efetivamente realizadas ao longo do exercício, com destaque para os projetos de natureza continuada e para aqueles associados à implementação de políticas públicas estruturantes vinculadas à atuação do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM).

De modo geral, a produção física apresentou comportamento compatível com a execução orçamentária observada no período, indicando adequada capacidade institucional de converter os recursos alocados em produtos técnicos e serviços geocientíficos voltados ao atendimento das demandas da sociedade. Nos casos em que se verificou execução parcial das entregas previstas, os resultados estão associados principalmente a fatores externos ao planejamento inicial, como atrasos em processos administrativos e contratuais, reprogramações técnicas e limitações operacionais relacionadas à disponibilidade de recursos humanos e logísticos.

AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DA EXECUÇÃO DO PAT 2025

A execução global de 97% das despesas empenhadas liquidadas indica desempenho satisfatório, enquadrando-se em padrão considerado ótimo de execução orçamentária. Esse patamar evidencia eficiência e capacidade operacional na implementação do planejamento institucional, demonstrando que os recursos previstos foram efetivamente convertidos em serviços, projetos e produção de conhecimento geocientífico.

Além de contribuir para o cumprimento da missão institucional do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), níveis elevados de execução orçamentária são relevantes para a adequada gestão fiscal da instituição, na medida em que reduzem o acúmulo excessivo de Restos a Pagar para o exercício subsequente e favorecem maior previsibilidade na execução financeira. Esse parâmetro está alinhado às boas práticas de monitoramento e avaliação da gestão orçamentária no setor público.

O detalhamento completo da execução orçamentária e da produção física do PAT 2025, por Programa de Governo, Gestor Orçamentário, Plano Orçamentário (com PTRES) e respectivos produtos entregues nas 3 versões, encontra-se apresentado no Apêndice A, servindo como base para as análises consolidadas apresentadas.

Cabe destacar, contudo, que elevados níveis de execução orçamentária, por si só, não asseguram a qualidade do gasto público. Para além do desempenho financeiro, torna-se relevante avaliar em que medida os recursos aplicados estão sendo convertidos em resultados concretos e entregas de maior impacto para a sociedade. Nesse sentido, o aprofundamento do acompanhamento das ações poderá contribuir para avaliar a qualidade das entregas realizadas, estimulando a transformação do conhecimento técnico produzido em soluções mais aplicadas e alinhadas às prioridades institucionais do Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM).

Detalhamento do PAT 2025 - Programa Anual de Trabalho 2025 (Plano de Negócios para 2025)												
Aplicações por Programa de Governo / Ação Orçamentária / Plano Orçamentário / Projeto												
Programa Governo	Ação	Linha de Atuação	Projeto		Planejado PAT 2025 - V1		Planejado 2025 - V2		Planejado PAT 2025 - V3		Produto	
			Centro de Custo	Nome do Projeto	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física		
Programa PPA: 2321 - Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre					44.140.577		45.319.066		44.930.567			
2397 - Conhecimento para Gestão e Ampliação da Oferta Hídrica					2.000.000	2	1.938.846	2	1.938.847	2	Atividades Realizadas	
PTRES 250647 - Gestão da Informação Hidrogeológica					236.843	6.000	226.843	7.000	226.843	8.008	Poços Cadastrados	
4004.042 Sistema de Informações de Águas Subterrâneas					236.843	6.000	226.843	7.000	226.843	8.008		
PTRES 250645 - Levantamento Hidrogeológico Básico (RIMAS - Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas)					1.530.260	300	1.543.882	100	1.543.882	399	Municípios Beneficiados	
4003.041 Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas					1.530.260	300	1.543.882	100	1.543.882	399		
PTRES 250649 - Pesquisa, Estudo e Cartografia Hidrogeológica					147.369	4	112.369	2	112.369	1	Publicação Disponibilizada	
4005.041 Disponibilidade Hídrica do Brasil - Mapas Hidrogeológicos					147.369	4	112.369	2	112.369	1		
4005.045 Pesquisa, Estudo Hidrogeológico e Bacia Escola no Urucuia					-	-	-	-	-	-		
4541.040 Atlas Digital de Águas Minerais do Brasil					-	-	-	-	-	-		
PTRES 250653 - Estudos e Gestão Hidrogeológica em Parceria					65.790	1	50.790	1	50.790	1	Publicação Disponibilizada	
4591.040 Projeto Águas do Centro Sul de Minas Gerais - PACS					65.790	1	50.790	1	50.790	1		
PTRES 250623 - Capacitação em Recursos Hídricos					19.738	5	4.962	-	4.963	-	Certificados Emitidos	
4617.040 Capacitação em Recursos Hídricos					19.738	5	4.962	-	4.963	-		
2378 - Operação da Rede Hidrometeorológica					40.850.008	1595	41.855.651	156	41.814.186	156	Relatórios Disponibilizados	
PTRES 236045 - Operação da Rede Hidrometeorológica					40.850.008	1.595	41.855.651	156	41.814.186	156	Relatórios Disponibilizados	
1422.300 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - BE					3.019.554	145	3.040.778	13	3.501.238	13		
1422.130 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - ERJ					-	-	449.047	13	382.729	13		
1422.650 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - GO					4.077.031	145	5.249.515	13	4.987.200	13		
1422.710 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - RETE					1.965.242	145	2.100.361	13	2.010.817	13		
1422.600 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - BH					4.607.389	145	5.220.657	13	4.310.182	13		
1422.370 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - REFO					1.043.421	145	1.144.048	13	1.031.398	13		
1422.500 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - SP					3.471.997	145	2.401.731	13	2.058.444	13		
1422.250 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - MA					3.500.192	145	3.874.192	13	3.434.796	13		
1422.400 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - SA					2.922.162	145	3.385.148	13	3.429.758	13		
1422.260 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - REPO					1.716.819	145	2.256.271	13	1.531.531	13		
1472.040 Coordenação Técnica da Rede Hidrometeorológica Nacional					6.960.082	-	4.816.931	-	8.029.689	-		
1422.350 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - RE					4.539.339	145	4.610.145	13	3.995.448	13		
1422.550 Instalação e Operação de Estações Convencionais e Telemétricas - PA					3.026.781	145	3.306.827	13	3.110.956	13		
20WI - Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos					1.290.569	5	1.290.569	5	769.784	5		Estudos Elaborados
PTRES 236041 - Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais					1.290.569	5	1.290.569	5	769.784	5		Estudos Elaborados
1604.040 Monitoramento Hidrológico Integrado no Sistema Aquífero Urucuia - BH					119.539	1	119.539	1	119.539	1		
1608.040 Monitoramento Integrado da Bacia do Paranapanema - SP					214.488	1	214.488	1	113.500	1		
1422.401 Monitoramento Hidrológico Integrado no Sistema Aquífero Urucuia - SA					701.557	1	701.557	1	424.311	1		
1610.040 Monitoramento Hidrológico Integrado no Sistema Aquífero Parecis - GO					104.985	1	104.985	1	97.892	1		
1611.040 Operação Integrada de Monitoramento Piezométrico					150.000	1	150.000	1	14.542	1		
5900 - Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi-Norte					-	-	234.000	100	234.000	100	Relatórios Disponibilizados	
PTRES 236539 Medições de Vazões para o Monitoramento para Estudo do Balanço Hídrico do rio Piranhas no trecho entre os reservatórios Engenheiro Avidos e Oitica -PISF							234.000	100	234.000	100		
4660.040 Medições de Vazões para o Monitoramento para Estudo do Balanço Hídrico do rio Piranhas no trecho entre os reservatórios Engenheiro Avidos e Oitica -PISF					-	-	234.000	100	234.000	100		
00TB - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Infraestrutura de Oferta de Água para Segurança Hídrica					-	0	-	0	173.750	1	Relatório Disponibilizado	
PTRES 258162 - Despesas Diversas					-	-	-	-				
4661.040 Identificação de locais (locação) para à construção de dois poços tubulares na Bacia do Araripe									173.750	1		
Programa PPA: 2318 - Gestão de Riscos e Desastres					14.200.000		14.686.129		14.084.065			
21HC - Mapeamentos, Monitoramentos e Alertas voltados à Prevenção de Desastres - Novo PAC					14.200.000	10	12.736.129	10	12.134.065	10	Atividades Realizadas	

Detalhamento do PAT 2025 - Programa Anual de Trabalho 2025 (Plano de Negócios para 2025)
Aplicações por Programa de Governo / Ação Orçamentária / Plano Orçamentário / Projeto

Programa Governo	Ação	Linha de Atuação	Projeto		Planejado PAT 2025 - V1		Planejado 2025 - V2		Planejado PAT 2025 - V3		Produto
			Centro de Custo	Nome do Projeto	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	
PTRES 250662 - Pesquisas e Estudos Hidrológicos					1.150.000	4	986.960	2	986.960	3	Publicações Disponibilizadas
		4001.252		Dinâmica Fluvial do Sistema Solimões - Amazonas	350.000	1	290.000	-	290.000	1	
		4001.502		Estudos Hidroquímicos e Isotópicos	250.000	1	200.000	-	200.000	-	
		4005.043		Estudo para caracterização da retenção de água dos solos	150.000	1	160.000	1	160.000	1	
		4001.045		Estudos Integrados em Bacias Representativas e Experimental	400.000	1	336.960	1	336.960	1	
PTRES 250657 - Previsão e Alerta de Eventos Hidrológicos Críticos					3.900.000	88	3.360.627	54	3.564.797	115	Municípios Beneficiados
		4001.602		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Doce	125.000	15	25.000	15	25.000	15	
		4001.041		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Paraguai (Pantanal)	50.000	4	539	-	539	4	
		4001.711		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Parnaíba	100.000	7	65.187	7	65.187	7	
		4001.261		Sistema de Alerta Hidrológico nas Bacias dos Rios Acre e Madeira	50.000	2	11.006	2	11.006	6	
		4001.501		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Muriaé	80.000	3	20.000	3	20.000	5	
		4001.301		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Xingu	50.000	1	4.838	1	4.838	1	
		4001.606		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio das Velhas	45.000	2	1.226	2	1.226	3	
		4001.554		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Uruguai	100.000	6	60.000	6	60.000	6	
		4001.555		Sistema de Alerta Hidrológico nas Bacias dos Rios Cai e Taquari	100.000	6	50.647	6	50.647	8	
		4001.254		Sistema de Alerta Hidrológico nas Bacias dos Rios Negro (Amazonas) e Branco	190.000	3	33.134	3	33.134	6	
		4001.351		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Mundaú	80.000	2	40.000	2	40.000	2	
		4002.042		Apoio Operacional - Informações de Alerta de Cheias e Inundações	2.630.000	-	2.985.515	-	3.189.685	-	
		4479.040		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Itaipecuru	100.000	5	15.952	5	15.952	5	
		4481.040		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Pomba	80.000	2	40.344	2	40.344	7	
		4518.600		Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do rio São Francisco	50.000	18	693	-	693	18	
		4589.040		Sistema de Alerta da Bacia do rio Araguaia	70.000	12	6.547	-	6.547	22	
PTRES 250664 - Levantamentos Hidrometeorológicos					795.000	1	675.906	0	444.724	0	Publicação Disponibilizada
		4622.040		Atribuição e Projeção de Mudanças de Comportamento de Eventos Hidrológicos Extremos no Contexto Brasileiro	795.000	1	675.906	-	444.724	-	
PTRES 250668 - Cartografia de Risco Geológico					5.600.000	75	4.800.000	35	2.927.984	46	Mapeamentos Realizados
		4249.043		Cartografia de Risco Geológico no Brasil	1.400.000	70	1.000.000	30	916.682	41	
		4428.043		Ação Pós-Desastre e Estudo Geológico-Geotécnico Específicos	300.000	-	-	-	-	-	
		4527.043		Avaliação Geotécnica em Atrativos Geoturísticos	300.000	5	200.000	5	158.318	5	
		4147.999		Apoio Operacional - Mapeamentos voltados para a Prevenção de Desastres	3.600.000	-	3.600.000	-	1.852.984	-	
PTRES 250670 - Cartografia de Suscetibilidade a Movimentos de massa e Inundação					1.000.000	40	750.000	30	750.000	31	Mapeamentos Realizados
		4250.043		Cartografia de Suscetibilidade a Deslizamentos e Enchentes no Brasil	1.000.000	40	750.000	30	750.000	31	
PTRES 250673 - Cartografia Geotécnica de Aptidão à Urbanização					600.000	3	579.764	3	430.710	3	Mapeamentos Realizados
		4515.043		Carta Geotécnica de Aptidão à urbanização	600.000	3	579.764	3	430.710	3	
PTRES 250672 - Cartografia de Perigo Geológico					600.000	3	550.000	3	400.000	3	Mapeamentos Realizados
		4470.043		Cartografia de Perigo Geológico no Brasil	600.000	3	550.000	3	400.000	3	
PTRES 250666 - Capacitação para Percepção de Risco e Prevenção de Desastre Naturais					300.000	300	300.000	800	250.000	931	Certificados Emitidos
		4477.043		Capacitação para Percepção de Risco e Prevenção de Desastres	300.000	300	300.000	800	250.000	931	
PTRES 250656 - Atlas Pluviométrico e Estudos de Chuvas Intensas					95.000	25	95.000	25	95.000	30	Publicações Disponibilizadas
		4001.042		Disponibilidade Hídrica do Brasil - Atlas Pluviométrico e Regionalização de Vazões	95.000	25	95.000	25	95.000	30	
PTRES 250659 - Manchas de Inundação					160.000	2	137.872	1	137.872	1	Mapa Publicado
		4002.046		Sistema de Mapeamento de Manchas de Inundações	160.000	2	137.872	1	137.872	1	
PTRES 258153 - Prevenção de desastre					-	2	500.000	1	500.000	1	Relatório disponibilizado
		4657.040		Ações Emergenciais para Prevenção de Desastres, Ampliação e Melhoramento do Sistema de Alerta Hidrologico na Bacia do Rio Cai/RS	-	-	500.000	1	500.000	1	
PTRES 259444 - Pesquisa Mineral - Novo PAC Despesas Diversas					-	-	-	-	1.646.018	-	
		4990.133		Modernização da Infraestrutura de TIC voltados à Pesquisa Mineral	-	-	-	-	25.637	-	
		4990.135		Modernização da Infraestrutura Laboratorial voltados à Prevenção a Desastres	-	-	-	-	474.054	-	
		5065.998		Despesas Administrativas voltadas à Prevenção de Desastres	-	-	-	-	1.146.327	-	
8865 - Apoio a Execução de Projetos e Obras de Contenção de Encosta					-	-	1.950.000	5	1.950.000	5	
PTRES 247802 - Novo PAC - Apoio à Assistência Técnica e a Elaboração de Planos de Mitigação e Prevenção de Riscos de Desastres					-	-	1.950.000	5	1.950.000	5	Municípios Mapeados
		4631.043		Planos Municipais de Redução de Risco	-	-	1.950.000	5	1.950.000	5	
Programa PPA: 3102 - Mineração Segura e Sustentável					54.199.999		47.813.822		54.030.930		

Detalhamento do PAT 2025 - Programa Anual de Trabalho 2025 (Plano de Negócios para 2025)

Aplicações por Programa de Governo / Ação Orçamentária / Plano Orçamentário / Projeto

Programa Governo	Ação	Linha de Atuação	Projeto		Planejado PAT 2025 - V1		Planejado 2025 - V2		Planejado PAT 2025 - V3		Produto
			Centro de Custo	Nome do Projeto	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	
21HE - Pesquisa Mineral - Novo PAC					49.200.000	7	42.850.000	7	45.567.107	7	Atividades Realizadas
PTRES 250658 - Mapeamento Geológico Básico					8.501.000	120.189	7.356.000	75.000	8.511.044	77.090	Km² de Áreas Levantadas
	4440.084			Geologia, Recursos Minerais e Arquitetura Crustal de Carajás	1	6.000	1	6.000	1	6.000	
	4451.087			Evolução Geológica e Metalogenética das Bacias Vulcanossedimentares do Ediacarano/Cambriano nas Províncias Mantiqueira e Borborema	1	-	1	-	1	-	
	4453.084			Estratigrafia, Recursos Minerais e Arquitetura Crustal Quadrilátero Ferrífero	1	-	1	-	1	-	
	4490.084			Geologia e Potencial Mineral da Província Rondônia-Juruena	300.000	24.000	362.294	12.000	407.517	12.000	
	4486.084			Evolução Tectônica e Metalogenética do Bloco Gavião	1	-	1	-	1	-	
	4516.084			Geologia e Potencial Mineral da Borda Oriental da Bacia do Parnaíba	1	-	1	-	1	-	
	4547.084			Geologia e Potencial Mineral da Bacia Alagoas	1	-	1	-	1	-	
	4548.084			Geologia e Potencial Mineral do Centro-Leste de Rondônia	1	12.000	1	12.000	1	6.000	
	4545.084			Geologia e Potencial Mineral do Distrito Almas-Dianópolis do Tocantins	200.000	15.000	135.710	3.000	135.710	-	
	4546.084			Geologia e Potencial Mineral da Região Orizona-Catalão (GO)	175.000	15.000	141.685	-	141.685	-	
	4550.084			Geologia e Potencial Mineral da Porção NW do Escudo Sul-RioGrandense	1	-	1	-	1	-	
	4543.084			Geologia e Potencial Mineral do Domínio Iriri-Xingu (PA)	1	18.000	1	18.000	1	18.000	
	4551.084			Geologia e Potencial Mineral do Sudeste do Amazonas: Faixa Roosevelt-Guariba	20.000	12.000	110	6.000	110	6.000	
	4552.084			Geologia e Potencial Mineral do Sudeste do Amazonas: Região do Rio Sucunduri	1	18.000	1	18.000	-	18.000	
	4553.084			Geologia e Potencial Mineral do Norte de Roraima	25.000	-	16.637	-	16.637	-	
	4544.084			Mapeamento Temático para Paleontologia da Bacia do Araripe (CE)	1	-	1	-	1	-	
	4566.084			Programa de Expansão da Cartografia Geológica Nacional	4.375.988	-	4.426.743	-	5.171.285	-	
	4116.084			Mapeamento Geológico e Integração Geológica-Geofísica da Região de Contendas-Macajuba, Bahia	1	-	1	-	1	-	
	4600.084			Geologia e Potencial Mineral da Região de Canindé-São Luís do Curú-Fortaleza (CE)	30.000	-	29.340	-	29.340	-	
	4601.084			Geologia e Potencial Mineral da Província Gráfica-Pegmatítica da BA-MG	400.000	-	329.825	-	351.526	-	
	4602.084			Geologia e Potencia Mineral da região de Itiúba-Santaluz (BA)	120.000	-	-	-	113.514	-	
	4603.084			Mapa Geológico do Arquipélago de Fernando de Noronha	100.000	189	68.537	-	68.537	-	
	4604.084			Geologia e Potencial Mineral do Setor Leste do Tapajós (PA)	250.000	-	244.194	-	244.194	-	
	4605.084			Geologia e Recursos Minerais da Porção Central de Rondônia	300.000	-	166.742	-	187.365	-	
	4606.084			Geologia e Potencial Mineral da região de Bela Vista-Porto Esperança (MS)	400.000	-	239.229	-	267.229	-	
	4607.084			Geologia e Potencial Mineral do Sudeste do Paraná	200.000	-	116.692	-	119.101	-	
	4609.084			Geologia e Potencial Mineral do Domínio Santana do Araguaia	400.000	-	398.525	-	398.525	-	
	4610.084			Geologia e Potencial Mineral da região da Serra da Lua (RR)	25.000	-	11.121	-	67.445	-	
	4613.084			Geologia e Potencial Mineral da Região Limítrofe Ceará-Rio Grande do Norte	350.000	-	200.000	-	273.122	-	
	4632.084			Mapeamento e Recursos Minerais da Folha Pureza (SB.25-V-C-I)	80.000	-	38.036	-	38.036	-	
	4646.084			Geologia e Potencial Mineral do Alto Paranaíba (MG)	240.000	-	86.178	-	86.178	-	
	4649.084			Geologia e Recursos Minerais do Arco Magmático de Goiás - setor Norte (GO-TO)	200.000	-	110.208	-	126.540	-	
	4645.084			Geologia e Potencial Mineral da Bacia Carbonífera (SC)	50.000	-	72	-	72	-	
	4647.084			Geologia e Potencial Mineral do Vale do Taquari e Serra Gaúcha (RS)	250.000	-	234.108	-	239.746	-	
	4648.084			Geologia e Recursos Minerais da Folha Sousa (SB.24-Z-A-V)	10.000	-	0	-	27.617	-	
	4662.084			Geologia e Recursos Minerais da Folha Itaboraí 1:100.000					-	-	
** Insumos Minerais para Construção Civil no Brasil					-	-	-	-	-	11.090	Os cortes orçamentários de 2025 limitaram as atividades de campo, sendo as entregas do mapeamento geológico básico compensadas pelo Projeto Insumos Minerais para Construção Civil no Brasil – CC 4512.087 (PTRES 250669).
PTRES 250663 - Levantamentos Geoquímicos					8.830.000	90.000	11.520.854	90.000	14.028.042	84.000	Km² de Áreas Levantadas
	4183.087			Levantamentos Geoquímicos Sistemáticos	8.830.000	90.000	11.520.854	90.000	14.028.042	84.000	
PTRES 250661 - Levantamentos Aerogeofísicos					17.159.000	35.000	12.968.146	15.000	9.670.215	12.400	Km² de Áreas Levantadas
	4638.084			Aerovantamentos Geofísicos do Brasil	17.159.000	35.000	12.968.146	15.000	9.670.215	12.400	
PTRES 250665 - Gestão de Ativos Minerais					1.610.000	6	1.255.000	1	1.255.000	1	Área Avaliada
	4350.087			Reavaliação do Patrimônio Mineral	70.000	1	30.000	1	30.000	1	
	4524.087			Valoração e Licitação de Blocos	535.660	2	835.660	-	835.660	-	
	4525.087			Projeto de acompanhamento de Áreas Pós-leilão	290.000	1	196.000	-	196.000	-	

Detalhamento do PAT 2025 - Programa Anual de Trabalho 2025 (Plano de Negócios para 2025)

Aplicações por Programa de Governo / Ação Orçamentária / Plano Orçamentário / Projeto

Programa Governo	Ação	Linha de Atuação	Projeto		Planejado PAT 2025 - V1		Planejado 2025 - V2		Planejado PAT 2025 - V3		Produto
			Centro de Custo	Nome do Projeto	Orçamento 1,00	em R\$ Produção Física	Orçamento 1,00	em R\$ Produção Física	Orçamento 1,00	em R\$ Produção Física	
			4517.087	Modelagem 3D Brasil	540.000	2	169.000	-	169.000	-	
			4644.084	Fiscalização das Propriedades Minerais com Promessa de Cessão/Cessão de direitos/PAFPM	174.340	-	24.340	-	24.340	-	
			PTRES 250667 - Minerais Estratégicos para Segurança Alimentar		4.010.000	7	2.660.000	5	2.393.188	3	Áreas Avaliadas
			4348.087	Avaliação do Potencial Mineral do Fosfato no Brasil - Fase IV	2.450.000	4	1.900.000	3	1.633.188	2	
			4349.087	Avaliação do Potencial Mineral do Potássio no Brasil - Fase II	300.000	-	100.000	-	100.000	-	
			4444.087	Avaliação do Potencial de Agrominerais no Brasil	1.260.000	3	660.000	2	660.000	1	
			PTRES 250669 - Rochas e Minerais Industriais		1.570.000	4	1.070.000	4	590.000	4	Áreas Avaliadas
			4511.087	Projetos Temáticos para Rochas e Minerais Industriais	930.000	3	600.000	3	250.000	3	
			4512.087	Insumos Minerais para Construção Civil no Brasil	25.000	1	100.000	1	100.000	1	
			4513.087	Potencialidade para Rochas Ornamentais no Brasil	615.000	-	370.000	-	240.000	-	
			PTRES 250671 - Minerais Estratégicos para a Transição Energética		7.520.000	18	6.020.000	14	5.791.112	16	Áreas Avaliadas
			4445.087	Avaliação do Potencial de Cobalto no Brasil	90.000	1	16.708	1	16.708	1	
			4450.087	Avaliação do Potencial da Grafita no Brasil	1.375.000	2	700.000	2	600.000	2	
			4497.087	Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil	1.310.000	4	1.854.292	3	2.000.404	3	
			4494.087	Avaliação do Potencial Mineral do Ouro no Brasil	815.000	2	1.000.000	2	821.801	2	
			4493.087	Avaliação do Potencial Mineral para Cobre e Metais Base no Brasil	1.400.000	-	250.000	-	368.548	-	
			4392.087	Avaliação do potencial mineral do Lítio no Brasil - fase II	645.000	4	600.000	4	503.600	4	
			4496.087	Avaliação do Potencial Mineral do Urânio no Brasil	435.000	1	299.000	1	209.500	1	
			4526.087	Plataforma de Suporte de Planejamento a Pesquisa e a Produção Mineral	200.000	1	485.000	-	484.099	-	
			4598.087	Avaliação do Potencial de Níquel no Brasil	215.000	1	205.000	1	205.000	1	
			4595.087	Estudos Multidisciplinares de Redução de Impactos da Mineração e Promoção de Circularidade no Setor Mineral do Brasil	315.000	2	200.000	-	190.000	-	
			4640.084	Avaliação do Potencial de Hidrogênio Natural no Brasil	95.000	-	80.000	-	61.452	-	
			4643.084	Estocagem de Dióxido de Carbono (CO2) em rochas sedimentares e vulcânicas da Bacia do Paraná	95.000	-	45.000	-	45.000	-	
			4641.084	Avaliação do Potencial Mineral do Brasil para Silício - Região de Cristalina-GO	75.000	-	75.000	-	75.000	-	
			4655.084	Projeto Mapa Metalogenético do Brasil	455.000	-	210.000	-	210.000	-	
			PTRES 259452 - Pesquisa Mineral - Novo PAC Despesas Diversas		-	-	-	-	3.328.506	-	
			4990.033	Modernização da Infraestrutura de TIC voltados à Pesquisa Mineral	-	-	-	-	2.428.506	-	
			4990.035	Modernização da Infraestrutura Laboratorial voltados à Pesquisa Mineral	-	-	-	-	900.000	-	
			21HD - Geologia para Mineração e Desenvolvimento Sustentável		2.999.999	2	2.963.822	2	8.463.823	2	Atividades Realizadas
			PTRES 250655 - Integração Geológica e Geofísica		152.462	1	11.406	1	11.406	2	Área Levantada
			4437.084	Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Amapá	1	-	1	-	1	-	
			4495.084	Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado de Rondônia	1	-	1	-	1	-	
			4523.084	Aplicações em Geofísica e Sensoriamento Remoto	62.457	-	11.401	-	11.401	-	
			4519.084	Geodinâmica, Tectônica e Recursos Minerais da Bacia do São Francisco	1	-	1	-	1	-	
			4565.084	Mapa Geológico do Brasil 1:2.500.000	1	1	1	1	1	2	
			4569.084	Bloco Parnaíba, embasamento não aflorante da sinéclise do Parnaíba: idade, evolução crustal e implicações geotectônicas	1	-	1	-	1	-	
			4650.084	Geologia e Recursos Minerais do Estado da Paraíba	10.000	-	-	-	-	-	
			4651.084	Geologia e Recursos Minerais do Mato Grosso	60.000	-	-	-	-	-	
			4653.084	Integração Geológica da Bacia do Parnaíba	20.000	-	-	-	-	-	
			PTRES 250624 - Geração de Bases de Dados Geológicos		184.766	60	30.292	140	30.292	140	Publicações Disponibilizadas
			4115.084	Consistência de dados e integração geológica do Brasil	184.765	60	30.291	140	30.291	140	
			4417.084	Revitalização do banco de dados da DGM	1	-	1	-	1	-	
			PTRES 250625 - Inventário do Patrimônio Geológico		12.684	-	8.586	1	8.586	-	Inventário Realizado
			4568.084	Programa Patrimônio Geológico Do Brasil	12.684	-	8.586	1	8.586	-	
			PTRES 250628 - Inteligência Mineral		76.620	1	26.620	1	26.620	1	Área Avaliada
			4596.087	Estudos Geoeconômicos Estaduais e Regionais	76.620	1	26.620	1	26.620	1	
			PTRES 250626 - Avaliação do Potencial das Províncias Minerais e Novas Fronteiras Exploratórias		223.127	6	38.294	6	38.294	6	Áreas Avaliadas
			4396.087	Evolução Tectônica e Metalogenia do Bloco Gavião	1	1	1	1	1	1	
			4439.087	Estratigrafia, Arquitetura Crustal e Recursos Minerais do Quadrilátero Ferrífero	1	1	1	1	1	1	
			4447.087	Geologia, Recursos Minerais e Arquitetura Crustal de Carajás	1	1	1	1	1	1	
			4448.087	Geologia e Potencial Mineral da Província da Borborema	1	1	1	1	1	1	
			4498.087	Geologia e Potencial Mineral da Província Rondônia-Juruena	1	-	1	-	1	-	

Detalhamento do PAT 2025 - Programa Anual de Trabalho 2025 (Plano de Negócios para 2025)
Aplicações por Programa de Governo / Ação Orçamentária / Plano Orçamentário / Projeto

Programa Governo	Ação	Linha de Atuação	Projeto		Planejado PAT 2025 - V1		Planejado 2025 - V2		Planejado PAT 2025 - V3		Produto
					Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	
			4539.087	Geodinâmica, Tectônica e Recursos Minerais da Bacia do São Francisco	1	-	1	-	1	-	
			4554.087	Geologia e Potencial Mineral do Sudeste do Amazonas	1	1	1	1	1	1	
			4618.087	Evolução temporal e implicações metalogenéticas do magmatismo kimberlítico no Brasil	149.990	1	38.287	1	38.287	1	
			4642.087	Avaliação do Potencial Mineral do Centro Leste de Rondônia - Região de Espigão do Oeste/Cacoal (Au, Cu, Zn, Mn)	73.130	-	0	-	0	-	
			PTRES 250629 - Minerais Nucleares		31.063	-	5.000	1	5.000	1	Área Avaliada
			4639.018	Apoio operacional para projetos de minerais nucleares	31.063	-	5.000	1	5.000	1	
			PTRES 250640 - Tecnologia da Informação e Comunicação		952.557	3	1.476.904	6	5.126.904	6	Sistemas de Informações Disponibilizados
			4404.033	Modernização da Infraestrutura de TI	299.442	-	299.442	3	300.000	3	
			4991.033	Divisão de Informática - DIINFO	629.115	3	1.153.462	3	4.802.904	3	
			4529.033	Apoio Operacional da Gestão DEINF	24.000	-	24.000	-	24.000	-	
			PTRES 250644 - Rede de Bibliotecas do SGB-CPRM (DIDOTE)		20.709	51	20.709	380	20.709	478	Acervos preservados/disponibilizados
			4374.033	Divisão de Documentação Técnica - DIDOTE - Gestão da Rede de Bibliotecas	20.709	51	20.709	380	20.709	478	
			PTRES 250646 - Geoprocessamento e Cartografia (DICART e DIGEOP)		238.140	11	238.140	9	238.140	9	Sistemas de Informações Geográficas Desenvolvidos
			4123.033	Divisão de Geoprocessamento - DIGEOP	237.100	11	237.100	9	237.100	9	
			4574.033	Plataforma Programa Nacional de Solos do Brasil	1.000	-	1.000	-	1.000	-	
			4573.033	Indicadores Agroambientais para a OCDE	10	-	10	-	10	-	
			4627.033	GeoGame ou On the Rocks	10	-	10	-	10	-	
			4625.033	Series Temporais e Sensoriamento Remoto - técnicas de Classificação de imagens.	10	-	10	-	10	-	
			4626.033	GeoSGB 2.0 - Infraestrutura de Dados Espaciais FAIR do SGB/CPRM	10	-	10	-	10	-	
			PTRES 250648 - Mediação Geocientífica (DERID)		48.146	8	48.146	60	48.147	173	Atividades Educativas Realizadas
			4578.032	Mediação Geocientífica	48.146	7	48.146	59	48.147	173	
			4575.032	Aprimoramento da metodologia do Balanço social e desenvolvimento da nova política de sustentabilidade	-	1	-	1	-	1	
			PTRES 250650 - Museu de Ciências da Terra		143.402	2.801	143.402	31.453	143.402	60.399	Acervos preservados/disponibilizados
			4584.031	Programa de Difusão Cultural do MCTER	3.402	1	3.402	1	3.402	1	
			4586.031	Programa de Salvaguarda dos Acervos do MCTER	120.000	2.800	120.000	31.452	120.000	60.398	
			4585.031	Revitalização do Museu de Ciencias da Terra - ações gerenciais	20.000	-	20.000	-	20.000	-	
			PTRES 250652 - Rede de Litotecas do SGB/CPRM (Rede de Litotecas)		51.770	501	51.770	11.000	51.770	16.164	Acervos preservados/disponibilizados
			4013.033	Salvaguarda do Acervo da Rede de Litotecas	51.770	501	51.770	11.000	51.770	16.164	
			PTRES 250630 - Geologia Meio Ambiente e Saúde		31.063	5	31.063	5	31.063	5	Produtos Disponibilizados
			4425.043	Levantamento Geoquí-mico Ambiental/Geologia Médica	5.000	3	175	3	175	3	
			4528.043	Desenvolvimento de Estudos Geoambientais Específicos	11.063	1	21.612	1	21.612	1	
			4581.043	Locação/Avaliação de áreas para Implantação de Aterros Sanitários no Brasil	5.000	1	9.276	1	9.276	1	
			4994.999	Apoio Operacional - Levantamentos Geológico-Ambientais voltados ao Ordenamento Territorial	10.000	-	-	-	-	-	
			PTRES 250631 - Levantamentos da Geodiversidade		72.478	1	72.478	1	72.478	1	Produto Disponibilizado
			4480.043	Fomento ao Geoturismo e Geoconservação no Brasil	62.478	1	62.478	1	62.478	1	
			4583.043	Estudos da Geodiversidade no Brasil	10.000	-	10.000	-	10.000	-	
			PTRES 250632 - Levantamentos Geomorfológicos		15.531	5	15.531	5	15.531	5	Produtos Disponibilizados
			4582.043	Estudos de Geomorfologia no Brasil	15.531	5	15.531	5	15.531	5	
			PTRES 250654 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Geociências e Setor Mineral		170.840	3	170.840	3	170.840	3	Produtos Desenvolvidos
			4504.018	Apoio à execução de projetos de P,D&I em Geociências	170.840	-	170.840	-	170.840	-	
			4530.018	Avaliação Integrada do Potencial Geotérmico de Alta Entalpia no Brasil e Seleção de Sítios Alvos para um Projeto Piloto de Geração Elétrica	0	-	0	-	0	-	
			4532.018	Avaliação de Risco do Radônio, Prevenção e Mitigação para evitar o Câncer de Pulmão	0	1	0	1	0	1	
			4537.018	Técnicas Machine Learning para reconhecimento de Padrões Sedimentológicos de Sistemas Turbidíticos	0	-	0	-	0	-	
			4558.018	Geodinâmica (4D) da Província Mineral de Carajás	0	-	0	-	0	-	

Detalhamento do PAT 2025 - Programa Anual de Trabalho 2025 (Plano de Negócios para 2025)

Aplicações por Programa de Governo / Ação Orçamentária / Plano Orçamentário / Projeto

Programa Governo	Ação	Linha de Atuação	Projeto		Planejado PAT 2025 - V1		Planejado 2025 - V2		Planejado PAT 2025 - V3		Produto
					Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	
			Centro de Custo	Nome do Projeto							
			4571.018	Implantação da Política de Inovação do SGB/CPRM	0	-	0	-	0	-	
			4570.018	Projeto de Melhoria da Infraestrutura Laboratorial do SGB a partir de recursos do PDI	0	-	0	-	0	-	
			4623.018	Estudos Técnico-Científicos para Armazenamento Geológico de CO2 em Aquíferos Salinos Profundos da Bacia do Paraná	0	-	0	-	0	-	
			4614.018	Avaliação do Potencial do Território Brasileiro para Produção de Hidrogênio Natural	0	1	0	1	0	1	
			4624.018	Desenvolvimento de um novo permeâmetro de solo	0	-	0	-	0	-	
			4633.018	Geodinâmica das Regiões Alta Floresta, Tapajós e Norte de Minas e Possibilidades de Novas Descobertas de Cobre e Lítio	0	1	0	1	0	1	
			4656.018	Tempo e stress climático do magmatismo Neoproterozóico	0	-	0	-	0	-	
			PTRES 250637 - Produção Laboratorial de Análises Minerais - LAMIN		574.641	7.001	574.641	40.001	2.424.641	40.001	Análises Realizadas
			4991.035	Atendimento Laboratorial aos Projetos institucionais.	0	-	0	-	0	-	
			4407.035	Atendimento as demandas da ANM no setor de Água Mineral	574.641	7.001	574.641	7.001	2.424.641	7.001	
			4580.035	Modernização da Rede LAMIN na Implantação de Sistema de Gestão Integrada	0	-	0	33.000	0	33.000	
			212H - Manutenção de Contrato de Gestão Com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de Maio de 1998)		2.000.000	11	2.000.000	15	-	-	Projetos Apoiados
			PTRES 250636 - Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS		2.000.000	11	2.000.000	15	-	-	Serviços Implantados
			4483.033	Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP / OS	2.000.000	11	2.000.000	15	-	-	
			Programa PPA: 6113 - Oceano, Zona Costeira e Antártica		11.600.000		9.541.312		7.134.771		
			20LC - Geologia do Espaço Marinho e Costeiro - Novo PAC		11.600.000	3	9.541.312	3	7.134.771	3	Atividades Realizadas
			PTRES 236367 - Plataforma Continental Jurídica Brasileira - Águas Profundas		1	7	1	3	1	3	Áreas Levantadas
			4340.084	Projeto de prospecção e exploração de crostas cobaltíferas na Elevação do Rio Grande	1	2	1	1	1	1	
			4377.084	Pesquisa de Fosforitas Marinhas no Terraço do Rio Grande	-	3	-	2	-	2	
			4620.084	Sensoriamento, Integração e Análise de Informações Digitais no Mapeamento Geológico Marinho	0	2	0	-	0	-	
			PTRES 236376 - Plataforma Continental Jurídica Brasileira - Águas Rasas		11.599.998	5	9.541.310	4	3.964.065	3	Áreas Levantadas
			4379.084	Mapeamento da Plataforma Rasa do Setor Pureza (RN)	1.000.000	2	3.400.000	2	2.964.395	1	
			4619.084	Mapeamento e Zoneamento do Grande Sistema Recifal da Foz do Rio Amazonas (Projeto Amazonas - SGB)	10.599.998	3	6.141.310	2	999.670	2	
			PTRES 236385 - Áreas Oceânicas Internacionais		1	1	1	1	1	1	Área Levantada
			4343.084	Projeto de Prospecção e Exploração de Sulfetos Polimetálicos da Cordilheira Meso-Atlantica	1	1	1	1	1	1	
			PTRES 236353 - Áreas Oceânicas Internacionais		-	0	-	0	3.170.704	0	
			5065.999	Geologia do Espaço Marinho e Costeiro - Novo PAC - Despesas Diversas					3.170.704	-	
			Programa PPA: 0032 - Gestão e Manutenção do Poder Executivo		604.476.572		690.763.215		558.232.387		
			2000 - Administração da Unidade		31.274.575		28.474.575		29.288.422		
			PTRES 250634 - Capacitação de Servidores Públicos Federais		294.191	600	294.191	720	294.191	892	Servidores Capacitados
			5061.127	Desenvolvimento e Educação Continuada	294.191	600	294.191	720	294.191	892	
			PTRES 174232 - Administração da Unidade - Despesas Diversas		2.235.754		5.035.754		6.435.754		
			5065.101	Tributos: Taxas, Contribuições e Impostos (SGB/CPRM)			1.391.821	0	2.130.821	-	
			5065.102	Auxílios de ACT: Deficiência e Doença Crônica (SGB/CPRM)	730.000	-	271.000	-	478.000	-	
			5065.103	Passagens e Hospedagens (daf)	655.754		896.464		1.046.464	100	
			5065.105	Contratos Nacionais (DAF)			699.469		1.465.469	-	
			5065.106	Estagiários (daf)	850.000		577.000		965.000	-	
			5065.104	Seguro de Vida (SGB/CPRM)	-	-	1.200.000	-	350.000	-	
			5067.101	Material de Expediente (DAF)	-	-	-	-	-	-	
			PTRES 250639 - Funcionamento da Sede e das Unidades Descentralizadas		24.686.921		21.886.921		21.500.768		Unidades Mantidas
			5550.100	Superintendência de Porto Alegre (custo fixo)	1.382.065	-	1.382.065	-	1.368.851	-	
			5110.100	Sede Brasília (custo fixo)	1.841.114	-	1.841.114	-	1.896.212	-	
			5250.100	Superintendência de Manaus (custo fixo)	1.751.626	-	1.501.626	-	1.185.627	-	
			5260.100	Residência de Porto Velho (custo fixo)	1.066.711	-	966.711	-	963.363	-	
			5350.100	Superintendência de Recife (custo fixo)	1.237.737	-	1.237.737	-	1.164.827	-	
			5400.100	Superintendência de Salvador (custo fixo)	2.025.103	-	1.875.103	-	1.774.634	-	
			5600.100	Superintendência de Belo Horizonte (custo fixo)	1.581.170	-	1.481.170	-	1.311.578	-	
			5650.100	Superintendência de Goiânia (custo fixo)	1.189.764	-	1.189.764	-	1.089.835	-	
			5710.100	Residência de Teresina (custo fixo)	1.302.855	-	1.202.855	-	1.071.246	-	
			5370.100	Residência de Fortaleza (custo fixo)	1.005.451	-	1.005.451	-	848.394	-	
			5500.100	Superintendência de São Paulo (custo fixo)	1.514.836	-	1.414.836	-	1.405.147	-	

Detalhamento do PAT 2025 - Programa Anual de Trabalho 2025 (Plano de Negócios para 2025)

Aplicações por Programa de Governo / Ação Orçamentária / Plano Orçamentário / Projeto

Programa Governo	Ação	Linha de Atuação	Projeto		Planejado PAT 2025 - V1		Planejado 2025 - V2		Planejado PAT 2025 - V3		Produto
			Centro de Custo	Nome do Projeto	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	
			5130.100	Escritório do Rio de Janeiro (custo fixo)	7.384.602	-	5.534.602	-	5.434.327	-	
			5300.100	Superintendência de Belém (custo fixo)	1.289.674	-	1.139.674	-	1.044.513	-	
			5065.102	Auxílios de ACT: Deficiência e Doença Crônica (SGB/CPRM)	-	-	-	-	478.000	-	
			5065.104	Seguro de Vida (SGB/CPRM)	-	-	-	-	350.000	-	
			5260.500	Residência de Porto Velho (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5370.500	Residência de Fortaleza (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5600.500	Superintendência de Belo Horizonte (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5250.500	Superintendência de Manaus (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5300.500	Superintendência de Belém (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5350.500	Superintendência de Recife (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5400.500	Superintendência de Salvador (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5500.500	Superintendência de São Paulo (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5550.500	Superintendência de Porto Alegre (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5650.500	Superintendência de Goiânia (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5710.500	Residência de Teresina (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5065.100	Reserva Gerencial do DECOF (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5110.500	Sede Brasília (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5130.500	Escritório do Rio de Janeiro (custos não previsto)	-	-	-	-	-	-	
			5710.110	Núcleo de Apoio de São Luis	114.213	-	114.213	-	114.213	-	
			PTRES 250642 - Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física da Sede e das Unidades Descentralizadas		4.057.709		1.257.709	1	1.057.709	0	Infraestrutura modernizada
			6135.101	Infraestrutura Predial (NAE)	4.057.709		1.257.709	1	1.057.709	-	A entrega prevista referente a modernização do elevador de SP não foi realizada devido a problemas no termo aditivo do contrato.
			21HF - Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina		4.000.000	4	3.100.000	4	3.200.003	4	Áreas Recuperadas
			PTRES 250633 - Monitoramento Ambiental		2.700.000	11	2.000.652	8	2.000.652	8	Produtos Disponibilizados
			4514.043	Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	450.000	6	450.000	6	401.195	6	
			4561.043	Educação Ambiental - Bacia Carbonífera	50.000	3	50.000	1	31.647	1	
			4590.043	Diagnóstico Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	700.000	2	500.000	1	482.072	1	
			4109.043	Apoio Operacional - Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	1.500.000	-	1.000.652	-	1.085.738	-	
			4628.043	Monitoramento Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina - TED	-	-	-	-	-	-	
			PTRES 250638 - Recuperação Ambiental Carbonífera Treviso S/A		1.000.000	12	1.000.000	12	1.100.002	13	Relatórios Técnicos Emitidos
			4105.043	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina - Área Belluno	25.000	2	-	2	-	2	
			4108.043	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina - Ex-Patrimônio	350.000	4	150.000	4	144.920	4	
			4107.043	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina - Áreas Rio Pio	350.000	4	250.000	4	255.080	4	
			4106.043	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina - Área Santa Luzia	25.000	-	600.000	-	700.002	1	
			4104.043	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina - Itanema I	200.000	2	-	2	-	2	
			4500.043	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina - Área VI.3 - Itanema II	25.000	-	-	-	-	-	
			4499.043	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina - Área V.1 - Santana	25.000	-	-	-	-	-	
			PTRES 250641 - Recuperação Ambiental Carbonífera Criciúma S/A		300.000	2	99.348	2	99.349	2	Relatórios Técnicos Emitidos
			4599.043	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina - Áreas Carbonífera Criciúma	300.000	2	99.348	2	99.349	2	
			212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados Militares e Seus Dependentes		22.737.880		22.737.880		22.487.880		
			PTRES 216695 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados		1.657.329		1.657.329		1.572.329		
			5061.142	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis e de Empregados	1.657.329	-	1.657.329	-	1.572.329	-	
			PTRES 216698 - Auxílio-Transporte de Cíveis		193.061		193.061		278.061		
			5061.144	Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados Cíveis	193.061	-	193.061	-	278.061	-	
			PTRES 216699 - Auxílio-Alimentação de Cíveis		20.887.490		20.887.490		20.637.490		
			5061.143	Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados Cíveis	20.887.490	-	20.887.490	-	20.637.490	-	
			2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e Seus Dependentes		25.401.333		25.401.333		28.272.713		
			PTRES 216696 - Assistência Médica e Odontológica de Cíveis - Complementação da União		24.384.832		24.384.832		27.456.212		
			5061.145	Assistência Médica e Odontológica de Cíveis	24.384.832	-	24.384.832	-	27.456.212	-	
			PTRES 216697 - Exames Periódicos - Cíveis		1.016.501		1.016.501		816.501		

Detalhamento do PAT 2025 - Programa Anual de Trabalho 2025 (Plano de Negócios para 2025)
Aplicações por Programa de Governo / Ação Orçamentária / Plano Orçamentário / Projeto

Programa Governo	Ação	Linha de Atuação	Projeto		Planejado PAT 2025 - V1		Planejado 2025 - V2		Planejado PAT 2025 - V3		Produto
			Centro de Custo	Nome do Projeto	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	Orçamento em R\$ 1,00	Produção Física	
			5061.146	Exames Periódicos de Cíveis	1.016.501	-	1.016.501	-	816.501	-	
			20TP - Ativos Cíveis da União (Folha de Pagamento)		521.062.784		611.049.427		474.983.369		
			PTRES 174222 - Folha de Pagamento da CPRM		521.062.784	1.490	611.049.427	1.443	474.983.369	1.443	Empregados
			5061.153	Pagamento de Pessoal Ativo da União	521.062.784	-	611.049.427	-	474.983.369	-	
			Programa PPA: 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais		5.266.097		3.428.732		3.966.097		
			0022 - Sentenças Judiciais Devidas Por Empresas Estatais		5.266.097		3.428.732		3.966.097		
			PTRES 93045 - Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais		2.809.442		2.796.308		2.696.308		
			5013.102	Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Nacional.	2.809.442	-	2.796.308	-	2.696.308	-	
			PTRES 93048 - Depósitos Recursais Devidos por Empresas Estatais Dependentes		326.802		632.424		1.055.863		
			5013.103	Depósitos Recursais	326.802	-	632.424	-	1.055.863	-	
			PTRES 107292 - Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais - Despesas Diversas		2.129.853		-		213.926		
			5013.101	Pagamento de Condenação	-	-	-	-	-	-	
			5013.105	Custos e Despesas Processuais	2.129.853	-	-	-	213.926	-	
			5013.106	Garantia da Execução	-	-	-	-	-	-	
			Programa PPA: 0909 - Operações Especiais: Outros Encargos Especiais		411.151		411.151		411.151		
			0536 - Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais		411.151		411.151		411.151		
			PTRES 139605 Despesas com pensões especiais e benefícios de caráter indenizatório, em decorrência de Legislação Especial ou de Sentenças Judiciais, cujo pagamento ocorre em parcelas mensais e recorrentes		411.151		411.151		411.151		
			5013.104	Despesas com Benef. e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	411.151	-	411.151	-	411.151	-	
			Programa PPA: 0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais		250.000		188.492		88.490		
			00UU - Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica		250.000		188.492		88.490		
			Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica		250.000		188.492	4	88.490	3	Contribuições Pagas
			5012.102	Contribuição à Comissão da Carta Geológica do Mundo - CGMW (MME)	50.000	1	50.000	1	-	1	
			5012.103	Contribuição ao Conselho Mundial da Água - WWC	50.000	1	50.000	1	-	1	
			5012.104	Contribuição à Associação de Serviços de Geologia e Mineração Iberoamericanos - ASGMI	50.000	1	50.000	1	50.000	1	
			5012.105	Contribuição ao Consórcio Internacional OneGeology	50.000	1	-	-	-	-	
			5012.101	Contribuição à União Internacional dos Serviços Geológicos - IUGS (MME)	50.000	1	38.492	1	38.490	1	
			Programa PPA: 1043 - Qualidade Ambiental Urbana		-	-	175.000		175.000		
			21A9 - Implementação de Programas, Planos e Ações para Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana		-	-	175.000	15	175.000	15	Municípios Beneficiados
			PTRES 235956 - Implementação de Programas, Planos e Ações para Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana								
			4652.040	Implantação de rede de monitoramento quali-quantitativa Guarani	-	-	175.000	15	175.000	15	Município Beneficiado
			Programa PPA: 5022 - Proteção, Promoção e Recuperação da Saúde Indígena		-	-	341.511		341.511		
			21CJ - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção de Doenças		-	-	341.511	17	341.511	17	Domicílios Atendidos
			PTRES 234652 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção de Doenças - Despesas Diversas (TED)								
			4658.040	Levantamentos hidrogeológicos e geodésicos em aldeias indígenas	-	-	341.511	17	341.511	17	Domicílios Atendidos
			Programa PPA: 1190 - Qualidade Ambiental nas Cidades e no Campo		-	-	300.000		300.000		
			10TT - Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera		-	-	300.000	-	300.000	-	Relatório Disponibilizado
			PTRES 235958 - Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera								
			4659.043	Monitoramento Ambiental dos Recursos Hídricos da Bacia Carbonífera - TED MMA	-	-	300.000	-	300.000	-	Relatório Disponibilizado
			SubTotal (A)		734.544.396		812.968.431		683.694.968		
			Total PDISP (Plano de Demissão Incentivada e de Sucessão Programada) (B)		-	-	-	-	23.481.685	-	
			Total Geral (A + B)		-	-	-	-	707.176.653	-	

Histórico de Alterações do Programa Anual de Trabalho - PAT 2025		
Versão	Atualização	Alterações
PAT 1	11/12/2024	PAT aprovado para exercício
PAT 2	13/08/2025	Criação de Novos Projetos por Diretoria
		. DHT 1) Instalação e operações de estações convencionais e telemáticas - ERJ 2) Medições de Vazões para o Monitoramento para o Estudo do Balanço Hídrico do Rio Piranhas no Trecho entre os reservatórios Engenheiro Avidos e Oiticica 3) Ações Emergenciais para Prevenção de Desastres, Ampliação, melhoramento do Sistema de Alerta Hidrológico na Bacia do Rio Cai/RS 4) Planos Municipais de Redução de Riscos 5) Implantação da Rede de Monitoramento Qualiquantitativas Guarani - TED 6) Levantamentos hidrogeológicos e geodésicos em Aldeias Indígenas - TED 7) Monitoramento Ambiental dos Recursos Hídricos da Bacia Carbonífera - TED MMA . DAF 1) Tributos, Taxas, Contribuições e Impostos (SGB/CPRM) 2) Contratos Nacionais 3) Seguro de Vida Exclusão dos seguintes Projetos Por Diretoria
PAT 2	13/08/2025	. DHT 1) Ação Pós-Desastre a Estudo Geológico-Geotécnico Específicos 2) Apoio Operacional - Levantamentos Geológico-Ambientais voltados ao Ordenamento Territorial 3) Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera - Area Belluno 4) Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera - Area Itanema I 5) Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera - Area VI.3 - Itanema II 6) Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera - Area V.1 - Santana . DGM 1) Geologia e Potencial Mineral da Região de Itiúba-Santa Luz (BA) 2) Geologia e Recursos Minerais da Folha Sousa 3) Geologia e Recursos Minerais do Estado da Paraíba 4) Geologia e Recursos Minerais do Mato Grosso 5) Integração Geológica da Bacia do Parnaíba 6) Avaliação do Potencial Mineral do Centro Leste de Rondônia - Região de Espigão do Oeste/Cacoal (Au, Cu, Zn, Mn) . PR 1) Custos e Despesas Processuais 2) Contribuição ao Consórcio Internacional OneGeology
PAT 3	31/12/2025	Criação de Novos Projetos por Diretoria
		. DHT 1) Identificação de locais (locação) para a construção de dois poços tubulares na Bacia do Araripe (TED) . DIG 1) Modernização da Infraestrutura de TIC voltados à Pesquisa Mineral (cc 4990.033) 2) Modernização da Infraestrutura Laboratorial voltados à Pesquisa Mineral (cc 4990.035) 3) Modernização da Infraestrutura de TIC voltados à Pesquisa Mineral (CC 4990.133) 4) Modernização da Infraestrutura Laboratorial voltados à Prevenção a Desastres (CC 4990.135) . DAF 1) Despesas Administrativas voltadas à Prevenção de Desastres 2) Geologia do Espaço Marinho e Costeiro - Novo PAC - Despesas Diversas 3) Despesa relacionado ao DEAMP (cc 5067.101) Reativação de Projetos por Diretoria . DGM 1) Geologia e Recursos Minerais da Folha Itaboraí 1:100.000 . PR 1) Custos e Despesas Processuais