SERVICO GEOLOGICO
DO BRASIL - CPRM
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

Conselho de Administracao

Presidéncia

Oficio n° 188/2020/PR/CA-CPRM

Brasilia, 03 de novembro de 2020.

Ao Senhor,
VLADEMIR DE SOUZA MELO

Gerente Regional da Agéncia Nacional de Minera¢do no Estado da Paraiba

Assunto: Apresentaciao de Atualizacio do Plano de Pesquisa Complementar

Processo de referéncia:
840.302/1979 NUP: 27215.840302/1979-24

840.303/1979 27215.840303/1979-79
840.304/1979 27215.840304/1979-13
840.305/1979 27215.840305/1979-68
840.306/1979 27215.840306/1979-11
840.446/1980 27215.840306/1979-11

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n°48035.001207/2020-82

Prezado,

1. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais — CPRM, Empresa Publica, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia, com sede no Setor Bancario Norte — SBN — Quadra 02, Asa Norte Bloco
H - Edificio Central Brasilia — Brasilia — DF — CEP: 70.040-904, inscrita no CNPJ n° 00.091.652/0001-
89, nesse ato representado na forma de seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto n 1.524, de 20.06.95,
por seu Diretor-Presidente, ESTEVES PEDRO COLNAGO, vem mui respeitosamente apresentar

atualizacdo do Plano de Pesquisa Complementar, conforme requerimento protocolado nessa agencia em
25 de julho de 2018.

2. Como € do conhecimento de V.Sa., a CPRM est4 envidando esfor¢os para a licitagdo,



programada para o inicio de 2021 das areas do projeto denominado Fosfato Miriri (PE/PB), na qual os

processos aqui relacionados fazem parte.

3. Nesse sentido, objetivando o aproveito racional dos recursos contidos na area assim como
obten¢do de dados fundamentais para a elabora¢do do Plano de Aproveitamento Econdmico da jazida, fez

se necessario realizar alguma alteracdes no Plano de Pesquisa Complementar protocolado nessa agencia
em 25 de julho de 2018.

4. Diante da razdo apresentada, solicitamos a devida AUTORIZACAO contemplando as
alteracOes aqui propostas objetivando a PESQUISA COMPLEMENTAR dos processos em apreco.

5. Antecipadamente agradecemos a atencdo dispensada.

Atenciosamente,

ESTEVES PEDRO COLNAGO

Diretor-Presidente

-i- Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-
ﬂg!:__ Lil] Presidente, em 03/11/2020, as 17:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eletrbnica

Setor Bancario Norte, Quadra 02, Bloco H, Edificio Central Brasilia - Bairro Asa Norte, Brasilia/DF, CEP
70040-904
Telefone: (61) 2108-8400 - http://www.cprm.gov.br

Referéncia: Processo n° 48035.001207/2020-82 SEI n° 0316012


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.cprm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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ADENDO AO PLANO DE PESQUISA COMPLEMENTAR

1. INTRODUGCAO

Conforme comunicado no requerimento de autorizacdo de pesquisa complementar, realizado em 23 de
julho de 2018, a CPRM esta trabalhando na elaboracdo do edital de licitagdo dessas areas denominada
Projeto Fosfato Miriri, prevista para o més de novembro de 2020. Estas atividades estdo sendo realizadas
todas em consondncia com a SGM/MME, ANM, Secretaria Especial do Programa de Parcerias de
Investimentos, do Ministério da Economia.

Durante esse processd, foram realizadas consulta e audiéncia publica acerca do tema visando aumentar
a transparéncia e ampla participacdao da sociedade e empresas do setor mineral. Também foram
realizada;reuniﬁes one-on-one com empresas interessadas nesse projeto para que a CPRM pudesse tirar
eventuais duvidas e receber sugestdes sobre o edital de licitagdo assim como o contrato de promessa de
cessao fie titulo minerario. »

No contrato de promessa de cessdo, uma das exigéncias da CPRM é que seja realizado um progfama
minimo de investimento nas areas licitadas visando o aumento do conhecimento geoldgico do depésito
para que o investidor possa tomar a decisdo de continuar com o projeto e receber em definitivo a area
através da cessao de direito. :

Esse programa minimo consiste na realizacdo do Plano de Pesquisa apresentado a essa agéncia em 23 de
julho de 2018 no qual prevé a execugao de 11.280 metros de sondagem em dreas com potencial para
ocorréncia de minério. Entretanto, durante reunides com empresas interessadas no projeto, foram
apresentados questionamento com relacdo a esse programa. O principal ponto é o fato de o projeto ter,

mesmo que de forma preliminar, recursos cubados em mais de 115 Mt e, ao se realizar os estudos de

valoracao do Projeto Fosfato Miriri, notou-se que, dado a alta relacao estéril/minério, o projeto ndo é
economicamente viavel considerando uma lavra a céu aberto.

 Diante do exposto, a equipe técnica da CPRM julgou importante proceder com a alteragao do Programa
de Pesquisa Complementar, que corresponde ao Programa Minimo de Investimento do contrato de
Promessa de Cessdo de Titulo Minerario, a ser celebrado entre a CPRM e a empresa vencedora da
licitagdo, visando o melhor aproveitamento dos recursos financeiros a serem empregados no projeto.

Nesse sentido, a Pesquisa Complementar, sugerida pela CPRM sera atualizada nesse presente relatorio.
Tal pesquisa visa, em um primeiro momento, a realizagdo de estudos geomecanicos, hidrogeoldgicos,
geometalurgicos e ambiental de maneira a permitir se conhecer melhor as caracteristicas desse depdsito

para permitir que sejam realizados novos estudos de viabilidade econémica com base nos resultados °

obtidos, em especial as alternativas do método de lavra a ser empregado e o modelo de beneficiamento
desse minério. TR

Com isso, o programa de Pesquisa Complementar apresentado a essa-agencia foi revisto pela equipe da
CPRM que culminou na elaboragdo de um novo plano apresentado e detalhado a seguir.
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2. OBIETIVO

\

Os estudos de reavaliacdo do Projeto em questdo resultaram na definicdo de aproximadamente 114
milhdes de toneladas me minério nos processos minerarios objeto desse plano de pesquisa mineral,
entretanto, grande parcela desse volume se encontra em profundidades superiores a 30 metros.
Considerando, para fim de elaboracdo de estudo de pré-viabilidade economica desse deposito, a lavra a
céu aberto desse minério, os custos envolvidos para lavra e beneficiamento desse minério serdo de
fundamental importancia para se definir qual a profundidade maxima, ou Relagdo Estéril/Minério (REM)
devera ser considerada como cut off para extragdo economicamente vidvel.

Com isso, o plano de pesquisa apresentado, a ser executado em duas etapas, visa inicialmente a
caracterizacdo das rochas presentes no depdsito (minério e estéril) assim como ensaios de
beneficiamento e levantamento ambiental preliminar. : ‘

Na segunda fase, a ser executada, caso os resultados da primeira fase sejam satisfatdrios para a
continuidade -do projeto, visa o aumento do conhecimento geoldgico em areas com potencial de-
mineraliza¢do indicado pelo Relatério de reavaliagdo do Patriménio Mineral da CPRM com objetivo de
detalhar melhor os possiveis recursos ali presentes.

O Plano de Pesquisa Complementar segue detalhado abaixo.

3. PLANO DE TRABALHO PARA PESQUISA COMPLEMENTAR
3.1.  ESCOPO PROPOSTO AO TRABALHO DE PESQUISA

_ Fase 01: Elaboragdo de estudos complementares nos alvos definidos com maior potencial econdmico

" Os estudos de reavaliagdo do Projeto em questdo resultaram na definicdo de aproximadamente 114
milhdes de toneladas de minério nos processos objeto desse plano de pesquisa mineral, entretanto,
grande parcela desse volume se encontra em profundidades superiores a 30 metros. Considerando, para
fim de elaboracdo de estudo de pré-viabilidade econémica desse deposito, a lavra a céu aberto, os custos
envolvidos para lavra e beneficiamento serio de fundamental importancia para se definir qual a
profundidade maxima, ou Relagdo Estéril/Minério (REM) devera ser considerada como cut off para
extracdo economicamente viavel.

A partir dos estudos realizados a partir de 2012 pela CPRM, foi possivel definir trés dreas com maiores
probabilidades de se projetar os planos de lavra a céu aberto na drea denominada Bloco Norte, mais
‘precisamente nos setores denominados N 1, N 2 e N 3 (Figura 01). ; :
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Figura 01: Localizagdo dos alvos definidos pela CPRM

Essas trés areas em conjunto apresentam recursos de aproximadamente 38 milhGes de toneladas de
minério com teor médio de 3,22 de P,0s e REM de 7,51. Essas areas foram selecionadas para realizagdo
de estudos complementares a serem desenvolvidos nessa etapa da Pesquisa Complementar.

Para um melhor entendimento dos custos e consequente viabilidade econémica desse depdsito, estudos
complementares deverdo ser desenvolvidos nos alvos N1, N2 e N3 com o objetivo de aumentar a precisdao
dos custos envolvidos na lavra e beneficiamento desse minério. Dentre esses estudos, serdo realizados:

¢ Estudos geotécnicos/hidrogeoldgicos;
e Estudos geometalurgicos, e;

e Estudo de Viabilidade Ambiental.

Cada um desses estudos visa elencar pontos de fundamental importancia para a definicao do projeto de
lavra e beneficiamento desse minério, a saber: s

Estudos Geotécnicos/Hidrogeoldgicos tem como objetivo determinar os parametros geotécnicos das
rochas qué compdem o depdsito mineral (minério e estéril) tanto nas areas saturadas como insaturadas.
Tais parémetr&s sdo essenciais para a elaboracdo da escolha do método de lavra assim como apresentam
premissas fundamentais para a elaboragdo do projeto da cava final e operacional do depdsito que servem
para embasar os custos de extracdo do minério utilizados no projeto de viabilidade eponémica. )

Os estudos serdo realizados nos trés alvos definidos pela CPRM e deverdo seguir as Normas Técnicas NBR
11.682/2009 (Estabilidade de taludes) e NBR 8.044/2018 (Projeto Geotécnico — Procedimentos) na qual
serd realizada campanha de sondagem geotécnica nos alvos em questdo para a elaboragdo de, no minimo,
os seguintes ensaios:

e Sondagem Geotécnica
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Fica a critério da empresa a utilizacdo do método que julgar mais conveniente para o projeto, entre:

e Sondagem rotativa com testemunhagem orientada com, no minimo, os seguintes
ensaios:

* Descri¢do geotécnica dos testemunhos;

= Execucdo de ensaios laboratoriais para determinacdo dos pardmetros de
resisténcia e deformabilidade das rochas;

= Caracterizagdo dos parametros de coesdo/densidade/ dngulo de atrito de cada
unidade geotécnica;

®  Ensaio de perda d’agua nas sondagens executadas.
Ou,
e Sondagem rotopercussiva com, no minimo, os seguintes ensaios:
- Televisionamentg 360° (Perfinagem Otica) das paredes dos furos;
= Descrigdo dos sedimentos da recuperacao da perfuracdo;
®  Ensaio de perda d'agua nas sondagens executadas.

* Nesse caso, a caracterizacdo dos parametros de coesdo/densidade/ dngtilo de
atrito de cada unidade geotécnica deverd ser realizada em amostras de
superficie.

e Implantacao de piezémetros nos alvos definidos;

= Medicdo no nivel d’agua;

* Teste de bombeamento de aquifero;

= Ensaio de perda d'agua. :

* Execugdo de ensaios SPT '1

= Determinacgdo dos parametros geotécnicos do horizonte do perfil do solo até o
impenetravel por lavagem de tempo de acordo com a ABNT NBR 6484/01 - Solo
- Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio.

Tais ensaios/parametros serdo considerados para a elaboracdo do produto final desse estudo, que
consiste em:

e Mapa de controle estrutural raptil/ductil;

e Modelo Geolégico Geotécnico;

e Modelo Hidrogeoldgico;

s Definicdo método de lavra e ensaios de estabilidade do método proposto;

¢ Definicdo do dngulo minimo de talude/parametros minimos para lavra subterranea.

Estudo Geometalurgico tem como p(incipal objetivo definir qual a melhor rota de beneficiamento do
minério lavrado a fim de se obter a melhor recuperacdao com o menor custo de processamento. Os
processos de beneficiamento de minérios fosféricos compreendem normalmente em:

Britagem (primaria, secunddria e até terciaria, por vezes);

Estocagem e homogeneizacao;

Moagem primaria e separagao magnética de baixo campo;

Moagem secundaria e classifica¢do;
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Deslamagem;

Concentracdo por flotagdo e espessamento.

Diante dg exposto, os estudos geometalurgicos visam caracterizar os parametros metaltrgicos de cada

tipo de minério existente no depdsito a fim de se obter dados essenciais para a elaboragao dos custos de
|mplanta<;ao e produgdo (CAPEX e OPEX) no projeto de pré-viabilidade econémica.

Os estudos deverdo ser realizados considerando os diferentes tipos de mlnerlos emstentes nos trés alvos

definidos pela CPRM e dever3o apresentar os segumtes ensaios:

/

Os parametros definidos por esse estudo visam a

Estudo mineraldgico das rochas mineralizadas;

Faixa de distribui¢do granulométrica do minério britado;
Faixa de distribuicdo granulométrica do minério moido;
Grau de liberacdo do minério; :

Eficiéncia do processo de flotagao;

Eficiéncia do processo de deslamagem;

Grau de recuperagdo de minério.

x

elaboracdo do - projeto conceitual do sistema

beneficiamento a ser utilizado nos estudos de pré-viabilidade econémica, determinando assim, a

estimativa dos investimentos a serem realizados e o custo de beneficiamento.

Avaliagdo Preliminar de Impacto Ambiental tem como objetivo principal dimensionar os impactos
decorrentes da explotacdo mineral e avaliar o custo da recuperacdo ou compensacdo ambiental. Os

impactos provaveis decorrentes dessas atividades estao assouados a:

Alteragdo da paisagem e impacto visual, decorrentes do novo uso e ocupagio do solo;
Remogdo de vegetagdo e alteracdo de ecossistemas locais;

Erosdo do solo e assoreamento de drenagens decorrentes da mobilizacdo de terra,
estabilizacdo de taludes, encostas e terrenos em geral,

Escavacao do solo,
Aumento do trafego de caminhdes e veiculos em geral;

Aumento da emissdo de material particulado no ar (escavagdo, beneficiamento, vias de
acesso e vias internas);

Poluigdo sonora;

Utilizagdo de dgua no processo produtivo com geragao de efluentes;
Intervengdo no lencol fredtico;

Interferéncia em Areas de Preservacio Permanente e-unidades de conservagao;
Geragao de empregos e renda; ] \

Aumento da arrecadacgdo de rmpostos e arrecadacdo de royaltles a nivel municipal,
estadual e federal;

Aumento de demanda e dinamizagdo da economia local.
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Grande parte dos impactos ambientais negativos citados tem natureza local e restrita e pode ser mitigada
a partir de um bom planejamento das diversas fases do empreendimento - implantac¢do, operagdo e
~ fechamento da mina - que considere o contexto socioambiental, especialmente quanto a dgua e a
vegetagdo nativa, na definigdo de parametros operacionais. :

E considerada fundamental a avaliacdo de alguns pardmetros ambientais da drea para implantagio de
programas especificos:
e Espécies vegetais e animais, inclusive espécies ameagadas de extingdo;

e Qualidade de aguas naturais, de processo e efluentes;
e EmissBes atmosféricas e ruidos no processo;

e Qualidade ambiental de areas circunvizinhas a mina;
e Areas degradadas e mineradas na area e entorno;

e Volume e qualidade de residuos industriais;

e Consumo de agua, energia e combustiveis;

e Vias de acesso;

e Comunidades do entorno.

Fase 02: Adensamento das malhas de sondagens nos alvos e pesquisa em areas com relativo potencial
econdémico

Segundo Ribeiro et al. (2012), um depdsito pode ser considerado como conhecido do ponto de vista da
exploragdo, se a informacao disponivel for suficiente para dar suporte ao planejamento de longo prazo,
sem nenhum desvio significativo em relagdo ao deposito real. Neste sentido, fica claro que a densidade
de informacdes disponiveis é insuficiente para um completo conhecimento do depdsito de Miriri.

/

A segunda etapa da pesquisa mineral consiste na execugdo de sondagem geoldgica visando o aumento
do conhecimento e definicdo dos recursos minerais a serem transformados em reservas apds a
apresentagdo do Plano de Viabilidade Econémica conforme indica as normas e codlgos internacionais de
declaragao de recursos e reservas minerais.

A definicdo do(s) alvo(s) que serao sondados nessa fase depende dos resultados obtidos na Fase 01 da
pesquisa complementar e do projeto que a empresa vencedora da licitacdo pretendera desenvolver nos
primeiros anos, portanto, sugere-se que a empresa realize malha de sondagenrt de detalhamento com
espagamento de 150x150 metros nos alvos em que se pretende iniciar os primeiros anos de operagao.

Por esse motivo, a CPRM entende que ndo cabe, nesse momento, definir alvos para a execugdo de
sondagem nessa fase, entretanto, considera-se essencial prever um programa minimo de metragem a ser
realizada. Nesse sentido, para essa segunda fase, a execugao de mil metros de sondagem esta definida
como o programa minimo de pesquisa mineral, onde a empresa vencedora tera a liberdade de planejar a
malha de sondagem que achar mais adequada.

Estima-se um prazo de 18 meses para a execugdo dessa fase de pesquisa com investimento minimo de RS
750 mil reais.

Executada a sondagem os testemunhos devem ser encaminhados para descrigdo, amostrados @
arquivados. A amostragem deverd ser felta cortando o testemunho ao meio com uma serra com dISCO

}




CPRM

Servigo Geoldgico do Brasil

diamantado, coletando-se uma amostra a cada 0,5 metro, a qual deverd ser ensacada e enviada ao-
laboratorio. As amostras deverao ser submetidas a andlise multielementar (Al,O3, BaO, CaO, Cr,03, Fe,0s,
K20, MgO, MnO, Na,O, Nb,Os, P.0Os, Si0,, TiO,, LOI) através de fusdo com metaborato de litio e leitura
por fluorescéncia de raios-X. i ;

Tendo em vista o carater tabular do depdsito, todos os furos planejados foram verticais. Além disso, as
profundidades dos furos projetados referem-se ao Ultimo registro de intervalo mineralizado, devendo-se
assim ser considerada uma margem de 10 metros para um controle adequado da mineralizagdo.

Estima-se um prazo de 18 meses para a execucao dessa fase de pesquisa com investimento minimo de RS
750 mil reais.

No total, as duas fases do Programa Minimo de Pesquisa Complementar exigido terdo duracdo de 36
meses e orgamento previsto de RS 1,350,00.

\

3.2. OBIJETIVO DA PESQUISA
Os principais objetivos da pesquisa complementar proposta s3o:

= Execucdo de Estudos complementares para selecdo das melhores alternativas de lavra e
beneficiamento do minério visando aprimorar o conhecimento dos alvos mais atrativos para o
inicio de projeto de lavra para elaboracdo de estudo de pré-viabilidade econdmica com mais
acuracia e para elaboragdo do projeto de cava otimizada e operacional, segura e viavel
economicamente. :

= Aumentar o nivel de confiabilidade nos recursos reportados migrando para categoria minima de
indicado, com o adensamento das malhas de sondagem nos alvos definidos como favoraveis a
lavra a céu aberto (com relagdo estéril/minério menor ou igual a 5 e livre de restricdes
socioambientais)

=  Estudos complementares e malha de sondagem aberta nas dreas com relativo potencial
econdmico visando aumentar o nivel de conhecimento geologico categorizando recursos
inferidos.

3.3. SEQUENCIA DOS TRABALHOS TECNICOS

Os trabalhos de pesquisa complementar serdo realizados em duas fases distintas ‘com objetivos
especificos para cada.

A primeira fase visa a elaboragdo de estudos técnicos nos alvos ja delimitados por campanhas de
sondagem pretérita com objetivo de se obter caracteristicas fisico-quimica do minério e rochas
encaixantes para elaboracdo de estudo de viabilidade econdmica com mais acurdcia. A definigdo do
'melhor método de lavra e processo de beneficiamento serd estudada nessa fase para melhor
aproveitamento dos recursos minerais.

A segunda etapa visa a comp!ementagao de sondagem em dreas com potencial para contmmdade dos
recursos minerais assim como detalhamento desses alvos com a finalidade de diminuir o grau de incerteza
dos recursos minerais ali presente.
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4. ORCAMENTO PARA.PESQUISA
4.1. MATRIZ DE CUSTOS ESTIMADOS

Y

Para a execucdo dos estudos complementares se estima o custo de RS 200.000,00 para cada relatdrio,
totalizando RS 600.000,00. Nesses custos ja estdo inclu}dos os trabalhos reconhecimento de campo,
execucdo de sondagem e instalagdo de piezOmetros, ensaios e testes laboratoriais e elaboragao do
relatorio final de cada estudo, relatdrios que deverdo ser elaborados por empresa de consultoria com
experiéncia comprovada em elaboracao desses estudos ‘para outras empresas de mineragao.

A campanha de sondagem exploratoria estimada prevé a realizagdo de 1.000 metros de sondagem em
area a serem definidas apos os resultados obtidos na primeira fase visando melhor caracterizagdo dos
recursos minerais a serem lavrados nos primeiros anos de operacao.

Serdo realizadas analises quimicas, a cada meio metro apenas no horizonte mineralizado, que
corresponde a uma espessura de aproximadamente 5 metros, ou seja, deverdo ser executadas dez
analises quimicas por furo de sondagem. Estima-se um prazo de 18 meses para a execucdo dessa fase de
pesquisa com investimento minimo de RS 750 mil reais.

Considerando todas as atividades a serem desenvolvidas, o custo estimado total é de aproximadamente
‘um milh3o trezentos e cinquenta reais divididos conforme tabela abaixo.

Tabela 02— Custo da Pesquisa Complementar.

Estudos geomecamicos/hidrogeoldgicos 200.000
Estudos geometalurgicos 200.000
Avaliagdo de impacto ambiental 200.000
Campanha sondagem de detalhe 750.000
Total 1.350.000

5. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Quadro 02: Cronograma fisico dos trabalhos de Pesquisa Mineral Complementar

- |
ANO 01 ANO 02 i ANO 03

ATIVIDADE ¥ g
17213 :4:5:67 8910 11 121314 15116 17 181912021 :22 23 24 25126 27 282030 31 32:33:38 3536

Revis3o bibliogréfica

Reconhecimento local

Estudos geomecamicos/hidrogeoldgicos
Estudos geometalurgicos

Avaliacdo'de impacto ambiental

Estudos de viabilidade aconomica (N1,N2 e N3)
Campanha sondagem

Anélises guimicas

Banco de Dados

Modelagem Geoldgica

Estimativa e Cubagem dos recursos adicionais
Relatério Final de Pesquisa
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6. CONSIDERACOES FINAIS

A pesquisa complementar apresentada nesse relatorio corresponde ao programa minimo de investimento

a ser realizado pela empresa vencedora do processo de licitacdo do Projeto Fosfato Miriri que devera ser

executado em duas fases conforme eprsto. Ao final de casa fase, conforme clausula contratual, a
. empresa tem a opgdo de seguir ou ndo com o projeto.

A pesquisa apresentada sera executada em 36 meses, em duas fases de 18 meses, conforme cronograma
fisico apresentado, com uma despesa estimada em R$ 1,35 milhdo de reais.

Se em qualquer das etapas do trabalho de pe'squisa'forem constatados resultados negativos, os mesmos
poder3o ser suspensos, sendo apresentado um relatério a CPRM com os dados e interpretacdes obtidas
'na area. Independente da avaliacdo final do depdsito quanto a sua viabilidade econémica ser positiva ou
ndo, devera ser apresentado a CPRM um relatério com todos os trabalhos desenvolvidos e resultados
obtidos.

7. RESPONSABILIDADE RECNICA

Geol. Ricardo Wosniak (CREA:‘PR-&SMUD) - Registro Nacional: 1703400682

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

Curitiba, 21 de setembro de 2020.
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Anotggéo de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB N° PB20200327168

Conselho Regional de Engenhana e Agronomla da Paraiba

COMPLEMENTAR a

PB20180200035
1. Responsavel Técnico
RICARDO WOSNIAK
Titulo profissional: GEOLOGO ; RNP: 1703400682

Registro: 13804PB

2. Dados do Contrato !

Contratante: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPFICNPJ: 00.091.652/0008-55 )
RUA COSTA NO:B5,

Complemento: Bairro: CONSOLAGAO

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01304010

Contrato: Nao especificado Celebrado em: /

Valor: R$ 15.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Dlrelto Publico

Agdo Institucional: Orgao Publico

3. Dados da Obra/Servigo

SEM DEFINI¢aO DNPM n° 840.302/1979, 840.305/1979 e 840.306/1979, 840.303/1979, 840.304/1 979 e N°: SIN
840.446/1980.

Complemento: DNPM n 840.302 1979, 840.305,1979 e 840.306 1979, 840.303 Bairro: CENTRO
1979, 840.304 1979 e 840.446 1980.

Cidade: ALHANDRA UF:PB CEP: 58320970

Data de Inicio: 26/07/2018 Previsdo de término: 28/08/2020 - Coordenadas Geograficas: 0, 0

Finalidade: Outro Cadigo: Nao Especificado .

Proprietario:. COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS . , CPF/CNPJ: 00.091.652/0008-55

4. Atividade Técnica

1-DIRETA '/ i Quantidade Unidade
54 - ELABORACAO > OBRAS E :SERVICOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA ECONOMICA, 7.572,8400 ha
PROSPECCAO E PESQUISA MINERAL > #2209 - PLANO DE PESQUISA MINERAL :

5 - COORDENAGAO =N Quantidade Unidade
54 - ELABORAGAO > OBRAS E SERVICOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA ECONOMICA, 7.572,8400 ha

PROSPECCAO E PESQUISA MINERAL > #2211 - REAVALIAGAO DE JAZIDAS MINERAIS

Apos a'conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

MINERACAO- Adendo ao plano de pesquisa complementar visando aumentar conhecimento geologico e exploratério das propriedades minerais, nos
processos da ANM/DNPM n°® 840.302/1979, 840.305/1979 e 840.306/1979, 840.303/1979, 840.304/1979 e 840.446/1980.

6. Declaragoes

- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execucgéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1998, por meio do Centro de Mediagdo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

’

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

;o ., de de
Local data COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CNPJ:
. 00.091.652/0008-55
9. Informacgoes
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
Lo 10, Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 28/08/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 3083647

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: BCw4A E Y
Impresso em: 28/09/2020 as 08:53:44 por: , ip: 191.177.180.226
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